

ENPS 2021
2030

Estratéjia
Nasionál ba
Protesaun Sosiál



**Planu
Implementasaun**
2022-2023



Índice

Abreviatura no Akrónimu	04
1. Introdusaun	06
2. Prioridade Implementasaun ba Períodu Tinan Rua, 2022-2023	08
2.1 OBJETIVU ESTRATÉJIKU 1 – Hamenus Kiak	11
2.1.1 Área prioritária 1.1: Habelar apoiu ba grupu ne'ebé vulnerável liu	12
2.1.2 Área Prioritária 1.2: Hadia Sistema Transferénsia Sociál Monetária	18
2.1.3 Área Prioritária 1.3: Aumenta Apoiu Ba Nutrisaun	22
2.1.4 Área prioritária 1.4: Fasilita asesu ba saúde no edukasaun	24
2.1.5 Área Prioritária 1.5: Haforsa prevensaun no Resposta ba dezastre sira	31
2.2 OBJETIVU ESTRATÉJIKU 2 - Hadia no habelar seguransa sosiál ba traballadór sira	34
2.2.1 Área prioritária 2.1: Dezenvolve sistema seguransa sosiál kontributivu	35
2.2.2 Área prioritária 2.2: Dezenvolve institutu nasional seguransa sosiál (INSS)	40
2.3 OBJETIVU ESTRATÉJIKU 3 - dezenvolvimentu institusionál	44
2.3.1 Área prioritária 3.1: Kordena no integra programa sira	45
2.3.2 Área prioritária 3.2: Kapasita rekursus umanus	49
2.3.3 Área prioritária 3.3: Estabelese sistema monitorizasaun no avalliasaun ida	53
2.3.4 Área prioritária 3.4. Haforsa baze legal protesau nian	55
2.3.5 Área prioritária 3.5. Hadia finansiamentu no planeamentu orsamentál	57
3. Governasaun diak	60
3.1 Dezenvolve sistema governasaun diak	62
4. Monitorizasaun no avalliasaun	64
4.1. Sistema monitorizasaun no avalliasaun	64
4.2. Relatóriu avalliasaun	67
4.3. Divulgasaun informasaun	68
5. Enkuadramentu Finanseiru	69
6. Anexu	70
6.1. Matriz Monitorizasaun	70
6.2. Enkuadramentu finanseiru iha Matriz Monitorizasaun (Ezemplu ba Objektivu Prioritáriu 1 – Hamenus kiak)	73
6.3. Pontu Fokal sira ba PAI 2022-2023	74

Abreviatura no Akrónimu

BM	Banco Mundial
DGAF	Diresaun Jeral ba Administrasaun no Finansa
DGE-MF	Diresaun Jeral Estatística Ministeriu Finansa
DGSSI	Diresaun Jeral ba Soliedaridade Sosiál no Inkluzau
DNAS	Diresaun Nasional ba Asisténsia Sosiál
DNARHL	Diresaun Nasional ba Administrasaun, Rekursu Umanu no Lojística
DNGRD	Diresaun Nasional ba Jestaun Risku Dezastre Natural
DNIRC	Diresaun Nasional ba Inkluzau no Reinsersaun Komunitária
DNOGFP	Diresaun Nasional ba Orsamentu, Jestaun Finanseira no Patrimonial
DNPDPD	Diresaun Nasional ba Promosaun Direitu Ema ho Defisiénsia
ENPS	Estratéjia Nasional ba Protesaun Sosiál
FAO	Organizasaun ba Alimentasaun no Agrikultura
FDCH	Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu
GEPDI	Gabineti ba Estudu, Planeamentu no Dezenvolvimentu Institucional
GIMA	Grupu Intersectorial ba Monitorizasaun no Avalliasaun
INAP	Institutu Nasional ba Administrasaun Públika
INSS	Institutu Nasional ba Seguransa Sosiál
KFP	Komisaun Funsau Públika
KNPS	Konsellu Nasional ba Protesaun Sosiál
MAE	Ministériu ba Administrasaun Estatal
MAP	Ministériu ba Agrikultura no Peska
M&A	Monitorizasaun no Avalliasaun
ME	Ministériu ba Edukasaun
MOP	Ministériu ba Obras Públika

MS	Ministériu ba Saúde
MSSI	Ministériu ba Soliedaridade Sosiál no Inkluzau
OIT	Organizasaun Internasional ba Tráballu
OMS	Organizasaun Mundial ba Saúde
PAA	Planu Asaun Anual
PED	Planu Estratéjiku ba Dezenvolvimentu Nasional 2011-2030
PHD	Parseria ba Dezenvolvimentu Umanu Timor-Leste
PAI	Planu Anual Implementasaun
PIB	Produu Internu Brutu
PMA	Programa Mundial ba Alimentasaun
PNUD	Programa Nasoens Unidas ba Dezenvolvimentu
SAIL	Subsidio Apoiu ba Idozu no Inválidu
SEII	Sekretaria Estadu ba Igualdade no Inklusao
SEFOPE	Sekretaria Estadu ba Formasaun Profisional no Empregu
SEPS	Sekretaria Estadu ba Protesaun Sivil
SEPS	Sekretariadu Ezekutivu ba Protesaun Sosiál
SISCA	Servisu Integradu Saúde Komunitária
TIK	Ajência ba Teknolojia, Informasaun no Komunikasaun
UKP	Unidade Koperasaun no Parseria
UNICEF	Fundu Nasoens Unidas ba Labarik
UTI	Unidade ba Teknolojia Informasaun

1. Introdusaun

Estratêjia Nasionál Ba Protesaun Sosiál (Enps) 2021-2030 Aprova Ona Iha Konsellu Ministru Iha Loron 11 Novembru 2021, No Publika Ona Tuir Rezolusaun Governu No. 132 /2021 Data 9 Dezembru.

Aprovasaun Enps 2021-2030 Hanesan Etapa Importante Ida Hodi Haforsa Sistema Protesaun Sosiál Iha Timor-Leste. Estratêjia Nasionál Ne'e Sei Fasilita Liu Tan Dezenvolvimentu Sistema Protesaun Sosiál Ho Maneira Ne'ebé Integradu, Adekuada No Sustentavel, Nune'e Bele Habelar Liu Tan Kobertura Protesaun Sosiál Ba Sidadaun Hotu No Utiliza Impaktu Pozitivu Husi Protesaun Sosial Hodi Hamenus Kiak No Vulnerabilidade Ho Efsienti, Konsolida Direitu No Garantia Fundamental Sidadaun Nian.

To'o Tinan 2030, Timor-Leste Bele Atinzi Ona Ninia Objetivu Atu Hakotu Kiak, Promove Dame, Garante Asesu Ba Asistencia Saúde, Edukasaun No Servisu Esensial Hirak Seluk, Garante Kuidadu Adekuada Ba Labarik Sira, Ema Ferik-Katuas No Ema Ho Defisiênsia, Proteje Populasaun Kontra Risku Sosiál No Ekonômiku, Garante Nivel Moris Ho Dignu Ba Sidadaun Timor-Oan Hotu.

Estrajêjia Ne'e Sei Atinji Objetivu Estratêjiku Tolu:

(1) Hamenus Kiak;

(2) Hadia No Habelar Seguransa Sosiál Ba Traballadór Hotu;

(3) Dezenvolvimentu Institusionál

Atu Garante Susesu Enps, Presiza Dezenvolve No Koloka Mekanizmu No Instrumentu Pratiku Ida Hodi Apoia Ninia Implementasaun, Nune'e Bele Orienta Asaun Husi Ministeriu Soliedaridade Sosial No Inkluzsaun (Mssi) Ho Ninia Parseiru Sira Hodi Konkretiza Atividade Prioritária Hirak Ne'ebé Hakerek Ona, Halo Alokasaun Rekursu Ne'ebé Adekuadu No Konsiderasaun Ba Períodu Implementasaun Ne'ebé Apropiadu, Nune'e Mos Sei Asegura Monitorizasaun Progresu No Avalliasaun Ba Implementasaun Estratêjia Ne'e.

Relasiona Ho Ida Ne'e, Importante Mos Atu Dezenvolve Planu Anual Implementasaun Entre Tinan 2022 No 2030, Ne'ebé Sei Sai Hanesan Mapa Orientador Esensial Ida Hodi Indika Detallu Atividade Prioritária, No Dezenvolve Bazeia Ba Kada Objetivu Estratêjiku, Ho Indikador Progresu Ba Kada Atividade, Benefisiáriu, Ema Ne'ebé Responsavel, Kalendarizasaun No Rekursu. Planu Anual Sei Inklui Mos Mekanizmu Monitorizasaun No Avalliasaun (M&A) Ba Estratêjia Ne'e.

Mekanizmu No Instrumentu Ne'ebé Dezenvolve Ba Planu Anual Implementasaun Dahuluk Nian Sei Kontinua Uza To'o Tinan 2030, Maske Rekuñese Mos Katak Presiza Halo Ajustamentu Ka Aumenta Tan Instrumentu Ruma

Tuir Nesesidade Ne'ebé Iha. Instrumentu Hirak Ne'e Mos Sei Tulun Atu Haforsa Liu Tan Instituisaun Mssi Nian Ho Ninia Parseiru Sira, No Sei Kontribui Ba Ezersisiu Planu Orsamental Ne'ebé Efsienti Liu Tan, Integradu No Tuir Duni Síkulu Orsamentu Jeral Estadu Nian.

Dokumentu Ida Ne'e Mos Sei Aprezenta Planu Anual Implementasaun (Pai) Ba Tinan Rua Dahuluk, Tinan 2022-2023. Tuir Ninia Estrutura, Hafoin Introdusaun, Sei Tama Kedas Ba Seksaun 2 Relasiona Ho Prioridade Ba Tinan Rua Nian, 2022-2023. Seksaun 3 Sei Aprezenta Prioridade Ba Sistema Governasaun Diak Ba Periodu Ne'e, No

Seksaun 4 Sei Foka Ba Sistema Monitorizasaun No Avalliasaun Enps Nian. Ikus Liu, Seksaun 5 Sei Aprezenta Kuadru Finanseira Ba Tinan Rua Nian, 2022-2023.

2. Prioridade Implementasaun ba Períodu Tinan Rua, 2022-2023

Seksaun Ida Ne'e Sei Aprezenta Atividade Hirak Ne'ebé Relevante Ba Períodu Tinan 2, 2022-2023, Bazeia Ba Area Prioritária 12 Husi Kada Objektivu Prioritáriu Tolu Ne'ebé Difini Ona Iha Enps 2021-2030. Sei Iha Deskrisaun Badak Ba Kada Atividade Ne'ebé Sei Indika Tipu Atividade, Atividade Ne'e Sei Hala'o Ba Se (Alvu), Responsavel, Parseiru, Indikator Prinsipal, Meta, Rezultadu No Kalendarizasaun.

Relasiona Ho Tipu Atividade, Kada Atividade Sei Klasifika Ho "Hadia" Wainhira Refere Ba Atividade Ne'ebé Ezisti Ona No Sei Hadia Liu Tan. Atividade Hirak Ne'ebé Difini Husi Inisiativa Foun Ka Hirak Ne'ebé Sei Implementa Ba Dahuluk, Sei Refere Ba Hanesan Atividade "Foun" Iha Tinan Rua Nia Laran. Tuir Mai, Atividade Foun Sei Fahe Ba Kategoria "Foun Ho Aplikasaun Jeral" Ka "Foun Ho Aplikasaun Esperimental" Wainhira Refere Ba Inisiativa

Ka Projetu Pilotu, Ho Karakteristika Esperimental Ka Ninia Implementasaun Ba Deit Grupu Benefisiáriu Limitadu.

Rezultadu Hirak Ne'ebé Atinzi Iha Area Intervensaun Prioritária Ida Ne'e Sei Haforsa Liu Tan, Liu Husi Area Prioritária Hirak Seluk, Hanesan Hirak Ne'ebé Antisipa Ona Iha Objektivu Estratéjiku Daruak No Datolu, Ne'ebé Sei Fasilita Asaun Konjunta No Artikulada. Sistema Monitorizasaun No Avalliasaun Ne'ebé Sei Dezenvolve Iha Objektivu Estratéjiku Datolu Importante Tebes Hodi Bele Garante Akompañamentu Diak Ba Area Intervensaun Prioritária No Ninia Atividade Hotu, No Mos Avalliasaun Ba Rezultadu Hirak Ne'ebé Atinzi Ona. Nune'e, Sistema Monitorizasaun No Avalliasaun Hanesan Instrumentu Fundamental Ida Hodi Asegura Implementasaun Enps 2021-2030, Ne'ebé Efsienti, Efetivu, Sustentavel No Dura Durante Períodu Tomak.



2.1 OBJETIVU ESTRATÉJIKU 1 – Hamenus Kiak

Objetivu Estratéjiku Ida Ne'e Refleta Nesesidade Atu Asegura Realizasaun Direitu Sidadaun Hotu Nian, Inklui Sira Ne'ebé Vulneravel Liu No Sira Ne'ebé Moris Iha Situasaun Kiak, Hodi Bele Garante Padraun Moris Mínimu Durante Sira Nia Moris Tomak. Nune'e, Garante Mos Realizasaun Pilar Fundamental Ida Ba Konstrusaun Sidadania Sosial Iha Timor-Leste.

Objetivu Estratéjiku Ida Ne'e Fahe Ba Area Intervensaun Prioritária Lima:

- 1.1: Habelar Apoiu Ba Grupu Hirak Ne'ebé Vulneravel Liu**
- 1.2: Hadia Sistema Transferénsia Sosiál Monetária**
- 1.3: Aumenta Apoiu Ba Nutrisaun**
- 1.4: Fasilita Asesu Ba Saúde No Edukasaun**
- 1.5: Haforsa Prevensaun No Resposta Ba Desastre Sira**

OBJETIVU ESTRATÉJIKU 1	Indikador
IMPAKTU Hamenus kiak	<p>Proporsaun populasaun ne'ebé moris iha liña kiak nia okos (liña kiak nasional no internasional) tuir seksu, grupu idade, grupu vulneravel no munisipiu (Insidensia kiak);</p> <p>Proporsaun individual sira ne'ebé hetan kobertura legal husi programa protesasaun sosiál, tuir seksu, grupu idade, grupu vulneravel no munisipiu (Kobertura legal);</p> <p>Proporsaun ema individual ne'ebé hetan kobertura efetiva husi programa protesasaun sosiál tuir seksu, grupu idade, grupu vulneravel no munisipiu (Kobertura efetiva);</p> <p>Proporsaun populasaun ho defisiénsia ne'ebé hetan kobertura husi programa protesasaun sosiál tuir seksu, grupu idade, grupu vulneravel no munisipiu (Kobertura efetiva);</p> <p>Proporsaun labarik sira ne'ebé simu Merenda Eskolar tuir tuir seksu, grupu idade, grupu vulneravel no munisipiu (Kobertura efetiva);</p> <p>Proporsaun uma-kain ho labarik ne'ebé simu benefisiu husi programa Bolsa da Mãe tuir munisipiu (Kobertura efetiva);</p> <p>Proporsaun labarik ho idade to'o tinan 6 ne'ebé hetan benefisiu husi programa Bolsa da Mãe Jerasaun Foun tuir munisipiu (Kobertura efetiva);</p> <p>Proporsaun traballadór informal ne'ebé rejista no kontribui ba seguransa sosiál tuir seksu, grupu idade, setor atividade no munisipiu;</p> <p>Valor médiu kada fulan husi benefisiu osan la'os-kontributiva kompara ho liña kiak nasional (Adekuasaun);</p> <p>Frekuensia no durasaun pagamentu ho osan</p>

2.1.1 Área prioritária 1.1: Habelar apoiu ba grupu ne'ebé vulnerável liu

ÁREA PRIORITÁRIA 1.1: Habelar apoiu ba grupu ne'ebé vulnerável liu

EFEITU JERAL: Aumentu kobertura efetiva no legal husi programa protesaun sosiál ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
EFEITU 1.1.1 Implementasaun subsidiu ba inan isin-rua no ba labarik sira to'o tinan 6, ho naran Subsidiu "Bolsa da Mãe Jersaun Foun	INDIKADOR E1.1.1 subsidiu ba inan isin-rua no ba labarik sira to'o tinan 6, ho naran Subsidiu "Bolsa da Mãe Jersaun Foun implementa ona	Laiha	META E1.1.1.1 Iha tinan 2022, implementa ona Subsidiu "Bolsa da Mãe Jersaun Foun ba inan isin-rua no labarik sira ho idade to'o tinan 6 iha munisipiu 3 (Oecussi, Ainaro, Bobonaro) META E1.1.1.2 Iha tinan 2023, implementa ona Subsidiu "Bolsa da Mãe Jersaun Foun ba inan isin-rua no labarik sira ho idade to'o tinan 6 iha munisipiu 4 (Covalima, Liquiça, Manatuto, Viqueque)	2022 2023	MSSI (DNAS) ME MS	PHD
PRODUTU 1.1.1 Aprovasaun baze legal ba kriausaun subsidiu ba inan isin-rua no labarik sira ho idade to'o tinan 6, ho naran Subsidiu Subsídios "Bolsa da Mãe Jersaun Foun	INDIKADOR P1.1.1 Baze legal ba kriausaun subsidiu ba inan isin-rua no labarik sira ho idade to'o tinan 6, ho naran Subsidiu Subsídios "Bolsa da Mãe Jersaun Foun aprova ona	Laiha	META P1.1.1 Iha tinan 2021, iha ona aprovasaun ba baze legal ba kriausaun subsidiu ba inan isin-rua no labarik sira ho idade to'o tinan 6, ho naran Subsidiu Subsídios "Bolsa da Mãe Jersaun Foun	2021	MSSI (DNAS) ME MS	PHD
ATIVIDADE 1.1.1.1 Aprezenta proposta ba kriausaun subsidiu ba inan isin-rua no labarik sira ho idade to'o tinan 6, ho naran Subsidiu Subsídios "Bolsa da Mãe Jersaun Foun (Foun)	INDIKADOR A1.1.1.1 Proposta ba kriausaun subsidiu ba inan isin-rua no labarik sira ho idade to'o tinan 6, ho naran Subsidiu Subsídios "Bolsa da Mãe Jersaun Foun apresenta ona	Laiha	META A1.1.1.1 Iha tinan 2021, apresenta ona proposta ba kriausaun subsidiu ba inan isin-rua no labarik sira ho idade to'o tinan 6, ho naran Subsidiu Subsídios "Bolsa da Mãe Jersaun Foun	2021	MSSI (DNAS) ME MS	PHD

2.1.1 Área Prioritária 1.1: Habelar Apoiu ba Grupú Ne'ebé Vulnerável Liu - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 1.1.1.2 Implementa kampaña sensibilizasaun kona-ba Subsidiu "Bolsa da Mãe Jersaun Foun iha nivel munisipiu (Foun)	INDIKADOR A1.1.1.2 Kampaña sensibilizasaun kona-ba Subsidiu "Bolsa da Mãe Jersaun Foun iha nivel munisipiu implementa ona	Laiha	META A1.1.1.2.1 Iha tinan 2022, pelumenus implementa ona kampaña sensibilizasaun Subsidiu Bolsa da Mãe Jersaun Foun dala ida iha kada Munisipiu 3 (Oecussi, Ainaro, Bobonaro) ba faze 1 META A1.3.1.2.2 Iha tinan 2023, pelumenus implementa ona kampaña sensibilizasaun Subsidiu Bolsa da Mãe Jersaun Foun dala ida iha kada Munisipiu 4 (Covalima, Liquiça, Manatuto, Viqueque) ba faze 2	2022 2023	MSSI (DNAS) ME MS	PHD
EFEITU 1.1.2 Hadia informasaun no dadus kona-ba programa protesaun sosiál ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu	INDIKADOR E1.1.2 Informasaun no dadus kona-ba programa protesaun sosiál ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu atualizada	Iha informasaun no dadus ruma kona-ba programa protesaun sosiál ba grupu vulnerável balun	META E1.1.2 Iha tinan 2023, atualiza ona informasaun no dadus kona-ba programa protesaun sosiál ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu	2023	MSSI (DNIRC, DNPDPD)	Sei identifika
PRODUTU 1.1.2 Análize kona-ba insidensia, adekuasaun no impaktu potensial husi programa protesaun sosiál ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu, ho proposta rekomendasau atu hadia efisiensia no efetividade sistema protesaun sosiál hala'o ona.	INDIKADOR P1.1.2 Análize kona-ba insidensia, adekuasaun no impaktu potensial husi programa protesaun sosiál ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu hala'o duni	Iha análise kona-ba insidensia, adekuasaun no impaktu potensial husi programa protesaun sosiál ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu	META P1.1.2 Iha tinan 2023, kompleta ona análise final	2023	MSSI (DNIRC, DNPDPD)	Sei identifika

2.1.1 Área Prioritária 1.1: Habelar Apoiu ba Grupu Ne'ebé Vulnerável Liu - (kontinuaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 1.1.2 Avallia insidensia, adekuasaun no impaktu potensial husi programa protesau sosial ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu (tuir seksu, ema ho defisiénsia), nune'e mos ho oportunidade atu hadia efiénsia no efektividade sistema protesau sosial (HADIA)	INDIKADOR A1.1.2 Análize preliminar kona-ba insidensia, adekuasaun no impaktu potensial husi programa protesau sosial ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu hala'o ona	Iha análise kona-ba programa protesau sosial ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu	META A1.1.2 Iha tinan 2023, apresenta ona análise preliminar	2023	MSSI (DNIRC, DNPDP)	Sei identifika
EFEITU 1.1.3 Haforsa apoiu ba ema ho defisiénsia	INDIKADOR E1.1.3 Apoiu ba ema ho defisiénsia reforsa liu tan	Apoiu ba ema ho defisiénsia limitadu	META E1.1.3 Iha tinan 2022, apoiu ba ema ho defisiénsia reforsa liu tan	2022	MSSI (DNPDP)	Sei identifika
PRODUTU 1.1.3.1 Planu asaun nasional ba ema ho defisiénsia aprova ona	INDIKADOR P1.1.3.1 Planu asaun nasional ba ema ho defisiénsia aprova ona	Política nasional ba inkluzau no promosaun direitu ema ho defisiénsia (2012)	META P1.1.3.1 Iha tinan 2021, iha ona aprovasaun ba Planu Asaun Nasional ba Ema ho Defisiénsia	2021	MSSI (DNPDP)	
ATIVIDADE 1.1.3.1 Dezenvolve planu asaun nasional ba ema ho defisiénsia (HADIA)	INDIKADOR A1.1.3.1 Planu asaun nasional ba ema ho defisiénsia dezenvolve ona	Política nasional ba inkluzau no promosaun direitu ema ho defisiénsia (2012)	META A1.1.3.1 Iha tinan 2021, dezenvolve ona Planu Asaun Nasional ba Ema ho Defisiénsia	2021	MSSI (DNPDP)	
PRODUTU 1.1.3.2 Proposta ba kriasau Konsellu Nasional ba Integrasaun Ema ho Defisiénsia aprova ona	INDIKADOR P1.1.3.2 Proposta ba kriasau Konsellu Nasional ba Integrasaun Ema ho Defisiénsia aprova ona	Laiha CNIPPD	META P1.1.3.2 Iha tinan 2023, aprova ona proposta ba kriasau Konsellu Nasional ba Integrasaun Ema ho Defisiénsia	2023	MSSI (DNPDP) SEII MJ	PHD

2.1.1 Área Prioritária 1.1: Habelar Apoiu ba Grupu Ne'ebé Vulnerável Liu - (kontinuaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 1.1.3.2 Dezenvolve proposta ba kriasau Konsellu Nasional ba Integrasaun Ema ho Defisiénsia (CNIPPD) (FOUN)	INDIKADOR A1.1.3.2 Proposta ba kriasau Konsellu Nasional ba Integrasaun Ema ho Defisiénsia dezenvolve ona	Laiha CNIPPD	META A1.1.3.2 Iha tinan 2022, dezenvolve ona proposta ba kriasau Konsellu Nasional ba Integrasaun Ema ho Defisiénsia	2022	MSSI (DNPDP) SEII MJ	PHD
PRODUTU 1.1.3.3 Konvensau Internasional ba Direitu Ema ho Defisiénsia ratifika ona	INDIKADOR P1.1.3.3 Rezolusaun Parlamentu ba ratifikasaun Konvensau Internasional ba Direitu Ema ho Defisiénsia aprova ona	Konvensau seidauk ratifika	META P1.1.3.3 Iha tinan 2022, iha ona ratifikasaun ba Konvensau Internasional ba Direitu Ema ho Defisiénsia	2022		Parlamentu Nasional
ATIVIDADE 1.1.3.3. Hatama proposta ba ratifikasaun Konvensau Internasional ba Direitu Ema ho Defisiénsia ba aprovasaun (NOVA)	INDIKADOR A1.1.3.3.1 Proposta ba ratifikasaun Konvensau Internasional ba Direitu Ema ho Defisiénsia hatama ona ba aprovasaun	Konvensau seidauk ratifika	META A1.1.3.3.1 Iha tinan 2022, hatama ona proposta ratifikasaun Konvensau Internasional ba Direitu Ema ho Defisiénsia ba aprovasaun	2022	MSSI	Konsellu Ministru Parlamentu Nasional
PRODUTU 1.1.3.4 Programa apoiu ba ema ho defisiénsia intelektual implementa ona	INDIKADOR P1.1.3.4 Programa apoiu ba ema ho defisiénsia intelektual implementa ona	Planu asaun nasional ba ema ho defisiénsia	META P1.1.3.4 Programa apoiu ba ema ho defisiénsia implementa ona to'o tinan 2030	2022-2030	MSSI (DNPDP)	

2.1.1 Área Prioritária 1.1: Habelar Apoiu ba Grupu Ne'ebé Vulnerável Liu - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 1.1.3.4 Implementa kampaña sensibilizasaun kona-ba programa apoiu ba ema ho defisiénsia intelektual (HADIA)	INDIKADOR A1.1.3.4 Kampaña sensibilizasaun kona-ba programa apoiu ba ema ho defisiénsia intelektual implementa ona	Planu asaun nasional ba ema ho defisiénsia	META A1.1.3.4.1 Iha tinan 2022, implementa ona kampaña sensibilizasaun kona-ba programa apoiu ba ema ho defisiénsia intelektual iha Aileu no Ermera META A1.1.3.4.2 Iha tinan 2023, implementa ona kampaña sensibilizasaun kona-ba programa apoiu ba ema ho defisiénsia intelektual iha Lautem no Viqueque	2022 2023	MSSI (DNPPD)	
EFEITU 1.1.4 Hadia apoiu ba labarik sira ho defisiénsia	INDIKADOR E1.1.4 Apoiu ba labarik sira ho defisiénsia la'o ho di'ak liu tan	Laiha benefisiu ba labarik sira ho defisiénsia	INDIKADOR E1.1.4 Hahuu husi tinan 2022, apoiu ba labarik sira ho defisiénsia sei la'o ho di'ak liu tan	Hahuu husi tinan 2022	MSSI (DNAS) MS	
PRODUTU 1.1.4 Implementa ona benefisio ba labarik sira ho defisiénsia iha Programa foun Bolsa Mãe Jersaun Foun SAIL (FOUN)	INDIKADOR P1.1.4 Implementa ona benefisio ba labarik sira ho defisiénsia iha Programa foun Bolsa Mãe Jersaun Foun SAIL	Seidauk iha benefisiu ba labarik sira ho defisiénsia	META P1.1.4.1 Iha tinan 2022, implementa ona benefisio ba labarik sira ho defisiénsia iha Programa foun Bolsa Mãe Jersaun Foun SAIL implementa ona iha munisipiu 3 META P1.1.4.2 Biha tinan 2023, implementa ona benefisio ba labarik sira ho defisiénsia iha Programa foun Bolsa Mãe Jersaun Foun SAIL implementa ona iha munisipiu 4	Trimestre daruak tinan 2022	MSSI (DNAS) MS	PHD

2.1.1 Área Prioritária 1.1: Habelar Apoiu ba Grupu Ne'ebé Vulnerável Liu - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 1.1.4.1 Hatama no aprova proposta baze legal ba benefisiu husu Programa foun Bolsa Mãe Jersaun Foun ba labarik sira ho defisiénsia	INDIKADOR A1.1.4.1 Proposta baze legal ba benefisiu husu Programa foun Bolsa Mãe Jersaun Foun ba labarik sira ho defisiénsia hatama no hetan ona aprovasaun	Seidauk iha benefisiu ba labarik sira ho defisiénsia	META A1.1.4.1 Iha tinan 2021, hatama no iha ona aprovasaun ba baze legal ba benefisiu husu Programa foun Bolsa Mãe Jersaun Foun ba labarik sira ho defisiénsia	2021	MSSI (DNAS)	PHD
ATIVIDADE 1.1.4.2 Dezenvolve proposta benefisiu ida ho montante ne'ebé hanesan ho SAIL, ba labarik sira ho defisiénsia ba Programa foun Programa Bolsa Mãe Jersaun Foun SAIL. (NOVA)	INDIKADOR A1.1.4.2 Proposta benefisiu ida ho montante ne'ebé hanesan ho SAIL, ba labarik sira ho defisiénsia ba Programa foun Programa Bolsa Mãe Jersaun Foun SAIL dezenvolve ona	Seidauk iha benefisiu ba labarik sira ho defisiénsia	META A1.1.4.2 Iha tinan 2021, dezenvolve ona proposta benefisiu ida ho montante ne'ebé hanesan ho SAIL, ba labarik sira ho defisiénsia	2021	MSSI (DNAS)	PHD
EFEITU 1.1.5 Rejistu Traballadór rural sira iha seguransa sosiál	INDIKADOR E1.1.5.1 Número Traballadór rural ne'ebé rejista ona iha seguransa sosiál tuir idade, seksu, no munisipiu	Número Traballadór rural ne'ebé rejista ona iha seguransa sosiál sei limitadu	META E1.1.5 To'o ba tinan 2027, 80% husi Traballadór rural sira rejista ona iha rejimi seguransa sosiál	2027	INSS	OIT
PRODUTU 1.1.5 Kampaña sensibilizasaun nasional hodi rejista Traballadór rural sira ba rejimi seguransa sosiál implementa ona	INDIKADOR P1.1.5 Número kampaña sensibilizasaun nasional hodi rejista Traballadór rural sira ba rejimi seguransa sosiál ne'ebé implementa ona	Hala'o ona kampaña sensibilizasaun jeral hodi rejista Traballadór rural sira ba rejimi seguransa sosiál	META P1.1.5 Kada tinan, pelumenus hala'o ona kampaña sensibilizasaun hodi rejista Traballadór rural sira ba rejimi seguransa sosiál	2022-2027	INSS	OIT
ATIVIDADE 1.1.5 Dezeña kampaña sensibilizasaun nasional hodi rejista Traballadór rural sira ba rejimi seguransa sosiál (FOUN)	INDIKADOR A1.1.5 Tipu kampaña sensibilizasaun nasional hodi rejista Traballadór rural sira ba rejimi seguransa sosiál dezeña ona	Hala'o ona kampaña sensibilizasaun jeral hodi rejista Traballadór rural sira ba rejimi seguransa sosiál	META A1.1.5 Iha tinan 2022, dezeña ona kampaña sensibilizasaun nasional hodi rejista Traballadór rural sira ba rejimi seguransa sosiál	2022-2027	INSS	OIT

2.1.2 Área Prioritária 1.2: Hadia Sistema Transferénsia Sosiál Monetária

OBJETIVU PRIORITÁRIU 1.2: Hadia sistema transferénsia sosiál monetária

EFEITU JERAL: Sistema transferénsia sosiál monetária efisienti no efetivu liu tan

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
EFEITU 1.2.1 Atualizasaun valor osan ba assisténsia sosial ne'ebé selu bazeia ba regra foun inde xasaun nian	INDIKADOR E1.2.1 Valor osan ba assisténsia sosial ne'ebé selu bazeia ba regra foun indexasaun nian	Laiha atualizasaun	META E1.2.1 Hahuu husi tinan 2023, aplika ona indexasaun gradual ba assisténsia sosiál ho osan	Hahuu husi tinan 2023	MSSI (DGSSI)	Sei identifika
PRODUTU 1.2.1.1 Regra indexasaun valor ba assisténsia sosiál ho osan hetan ona aprovasaun	INDIKADOR P1.2.1.1 Regra indexasaun valor ba assisténsia sosiál ho osan hetan ona aprovasaun	Laiha regra indexasaun	META P1.2.1.1 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba regra indexasaun valor ba assisténsia sosiál ho osan	2022-2023	MSSI (DGSSI)	Sei identifika
ATIVIDADE 1.2.1.1 Dezenvolve Regra indexasaun valor ba assisténsia sosiál ho osan. (FOUN)	INDIKADOR A1.2.1.1 Regra indexasaun valor ba assisténsia sosiál ho osan dezenvolve ona	Laiha regra indexasaun	META A1.2.1.1 Iha tinan 2023, dezenvolve ona regra indexasaun valor ba assisténsia sosiál ho osan	2023	MSSI (DGSSI)	Sei identifika
PRODUTU 1.2.1.2 Assisténsia sosiál ho osan selu bazeia ba regra indexasaun	INDIKADOR P1.2.1.2 Assisténsia sosiál ho osan selu bazeia ba regra indexasaun	Laiha regra indexasaun	META P1.2.1.2 Hahuu husi tinan 2023, implementa ona assisténsia sosiál ho osan ne'ebé selu bazeia ba regra indexasaun	Hahuu husi tinan 2023	MSSI	
ATIVIDADE 1.2.1.2 Hahuu aplikasaun regra indexasaun ba programa hotu ne'ebé involve transferénsia osan. (FOUN)	INDIKADOR A1.2.1.2 Hahuu aplikasaun regra indexasaun ba programa hotu ne'ebé involve transferénsia osan.	Laiha regra indexasaun	META A1.2.1.2 Iha tinan 2023, pelumenus hahuu ona aplikasaun regra indexasaun ba programa transferénsia ho osan	2023	MSSI (DGSSI, DGAF)	

Área Prioritária 1.2: Hadia Sistema Transferénsia Sosiál Monetária - (kontinuasun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
PRODUTU 1.2.1.3 Aumenta tan montante adisional ba programa merenda eskolar ba labarik sira	INDIKADOR P1.2.1.3 Montante adisional ba programa merenda eskolar ba labarik sira hetan ona aprovasaun	Valor atual mak \$ 0.25	META 1.2.1.3 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba montante adisional ba programa merenda eskolar ba labarik sira	2023	ME MAE	Sei identifika
ATIVIDADE 1.2.1.3 Aprezenta proposta montante adisional ba programa merenda eskolar ba labarik sira (HADIA)	INDIKADOR A1.2.1.3 Proposta montante adisional ba programa merenda eskolar ba labarik sira prezenta ona	Valor atual mak \$ 0.25	META A1.2.1.3 Iha tinan 2022, prezenta ona proposta montante adisional ba programa merenda eskolar ba labarik sira	2022	ME MAE	Sei identifika
EFEITU 1.2.2 Hadiak kuñesimentu kona-ba possibilidade introdusaun teste afluênsia ba SAll	INDIKADOR E1.2.2 Iha kuñesimentu kona-ba possibilidade introdusaun teste afluênsia ba SAll	Laiha teste afluênsia ba SAll	META E1.2.2 Hahuu husi tinan 2023, iha ona kuñesimentu kona-ba possibilidade introdusaun teste afluênsia ba SAll	2023	INSS	Sei identifika
PRODUTU 1.2.2 Aprezenta no diskuti ona análise kona-ba possibilidade introdusaun teste afluênsia ba SAll.	INDIKADOR P1.2.2 Análize kona-ba possibilidade introdusaun teste afluênsia ba SAll prezenta no diskuti ona	Laiha teste afluênsia ba SAll	META P1.2.2 Iha tinan 2023, prezenta no diskuti ona análise kona-ba possibilidade introdusaun teste afluênsia ba SAll	2023	INSS	Sei identifika
ATIVIDADE 1.2.2 Hala'o análise kona-ba possibilidade introdusaun teste afluênsia ba SAll (FOUN)	INDIKADOR A1.2.2 Dokumentu ho análise kona-ba possibilidade introdusaun teste afluênsia ba SAll	Laiha teste afluênsia ba SAll	META A1.2.2.1 Iha tinan 2023, prezenta ona análise kona-ba possibilidade introdusaun teste afluênsia ba SAll	2023	INSS	Sei identifika
EFEITU 1.2.3 Revizaun ba kriteria kondisaun avalliasaun rekursu (alvu kiak) husi Programa Bolsa da Mãe	INDIKADOR E1.2.3 Iha ona revizaun ba kriteria kondisaun avalliasaun rekursu (alvu kiak) ba Programa Bolsa da Mãe	Kriteria vulnerabilidade atual ba avalliasaun rekursu	META E1.2.3 Iha tinan 2023, halo ona revizaun ba kriteria kondisaun avalliasaun rekursu (alvu kiak) ba Programa Bolsa da Mãe	2023	MSSI (DNAS)	Sei identifika

Área Prioritária 1.2: Hadia Sistema Transferénsia Sosiál Monetária - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
PRODUTU 1.2.3 Proposta atu hadia kriteria kondisaun avalliasaun rekursu (alvu kiak) husi Programa Bolsa da Mãe apresenta no hetan ona aprovasaun	INDIKADOR P 1.2.3 Proposta atu hadia kriteria kondisaun avalliasaun rekursu (alvu kiak) husi Programa Bolsa da Mãe apresenta no hetan ona aprovasaun	Kriteria vulnerabilidade atual ba avalliasaun rekursu	META P 1.2.3 Iha tinan 2023, apresenta no iha ona aprovasaun ba proposta atu hadia kriteria kondisaun avalliasaun rekursu (alvu kiak) husi Programa Bolsa da Mãe	2023	MSSI (DNAS)	Sei identifika
ATIVIDADE 1.2.3 Dezenvolve proposta ida hodi hadia proposta atu hadia kriteria kondisaun avalliasaun rekursu (alvu kiak) husi Programa Bolsa da Mãe (HADIA)	INDIKADOR A 1.2.3 Proposta ida hodi hadia proposta atu hadia kriteria kondisaun avalliasaun rekursu (alvu kiak) husi Programa Bolsa da Mãe dezenvolve ona	Kriteria vulnerabilidade atual ba avalliasaun rekursu	META A 1.2.3 Iha tinan 2023, dezenvolve ona proposta ida hodi hadia proposta atu hadia kriteria kondisaun avalliasaun rekursu (alvu kiak) husi Programa Bolsa da Mãe	2023	MSSI (DNAS)	Sei identifika
EFEITU 1.2.4 Hadia prosesu operacional ba identifikasaun, rejistu, jestaun informaun no pagamentu	INDIKADOR E 1.2.4 Prosesu operacional ba identifikasaun, rejistu, jestaun informaun no pagamentu diak liu tan	Prosesu operacional fragmentadu no ladun efisienti	META E 1.2.4 Hahuu husi tinan 2022, prosesu operacional ba identifikasaun, rejistu, jestaun informaun no pagamentu sei la'o ho diak liu tan	Hahuu husi tinan 2022	MSSI (DGSSI, DGAF)	MS MF TIC
PRODUTU 1.2.4.1 Proposta hodi hadia sistema pagamentu atual ba programa transferénsia hotu ho osan apresenta ona	INDIKADOR P 1.2.4.1 Proposta hodi hadia sistema pagamentu atual ba programa transferénsia hotu ho osan apresenta ona	Laiha sistema pagamentu úniku ba assisténsia sosiál	META P 1.2.4.1 Iha tinan 2024, apresenta ona proposta hodi hadia sistema pagamentu atual ba programa transferénsia hotu ho osan	2024	MSSI (DGSSI, DGAF)	MS MF TIC
ATIVIDADE 1.2.4.1 Dezenvolve proposta hodi hadia sistema pagamentu atual ba programa transferénsia hotu ho osan (HADIA)	INDIKADOR A 1.2.4.1 Proposta hodi hadia sistema pagamentu atual ba programa transferénsia hotu ho osan dezenvolve ona	Laiha sistema pagamentu úniku ba assisténsia sosiál	META A 1.2.4.1 Iha tinan 2023, dezenvolve ona proposta hodi hadia sistema pagamentu atual ba programa transferénsia hotu ho osan	2023	MSSI (DGSSI, DGAF)	MS MF TIC

Área Prioritária 1.2: Hadia Sistema Transferénsia Sosiál Monetária - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
PRODUTU 1.2.4.2 Proposta ho opsau ba dijjitalizasaun prosesu operacional ba programa protesaun sosiál hetan ona aprovasaun	INDIKADOR P 1.2.4.2 Proposta ho opsau ba dijjitalizasaun prosesu operacional ba programa protesaun sosiál hetan ona aprovasaun	Maioria husi prosesu operacional sei hala'o hela ho sistema manual, SIGAS jere lista pagamentu ba programa Bolsa da Mãe.	INDIKADOR P 1.2.4.2 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba proposta ho opsau ba dijjitalizasaun prosesu operacional ba programa protesaun sosiál	2023	MSSI (DGSSI, UTI)	MS ME TIC
ATIVIDADE 1.2.4.2 Dezenvolve no apresenta proposta ho opsau ba dijjitalizasaun prosesu operacional ba programa protesaun sosiál (HADIA)	INDIKADOR A 1.2.4.2 Proposta ho opsau ba dijjitalizasaun prosesu operacional ba programa protesaun sosiál dezenvolve no apresenta ona	Maioria husi prosesu operacional sei hala'o hela ho sistema manual, SIGAS jere lista pagamentu ba programa Bolsa da Mãe.	META A 1.2.4.2 Iha tinan 2023, dezenvolve no apresenta ona proposta ho opsau ba dijjitalizasaun prosesu operacional ba programa protesaun sosiál	2023	MSSI (DGSSI, UTI)	MS ME TIC

2.1.3 Área Prioritária 1.3: Aumenta Apoiu Ba Nutrisaun

OBJETIVU PRIORITÁRIU 1.3: Aumenta apoiu ba nutrisaun

EFEITU JERAL: Hadia asesu ba programa protesausn sosiál relaciona ho nutrisaun

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
EFEITU 1.3.2 Implementasaun menu foun ba atividade merenda eskolar	INDIKADOR E 1.3.2 Menu foun ba atividade merenda eskolar implementa ona	Iha menu ba merenda eskolar	META E 1.3.2 Iha tinan 2023, implementa ona menu foun ba atividade merenda eskolar	2023	MAE ME	MS Sei identifika
PRODUTU 1.3.2.1 Menu foun ba atividade merenda eskolar aprova ona	INDIKADOR P 1.3.2.1 Menu foun ba atividade merenda eskolar aprova ona	Iha menu ba merenda eskolar	META P 1.3.2.1 Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun ba menu foun ba atividade merenda eskolar	2022	MAE ME	MS Sei identifika
ATIVIDADE 1.3.2.1 Dezenvolve proposta revizaun ba menu merenda eskolar nian	INDIKADOR A 1.3.2.1 Proposta revizaun ba menu merenda eskolar nian dezenvolve ona	Iha menu ba merenda eskolar	META A 1.3.2.1 Iha tinan 2022, dezenvolve ona proposta revizaun ba menu merenda eskolar nian	2022	MAE ME	MS Sei identifika
PRODUTU 1.3.2.2 Proposta baze legal programa merenda eskolar nian hetan ona aprovasaun	INDIKADOR P 1.3.2.2 Proposta baze legal programa merenda eskolar nian hetan ona aprovasaun	Laiha	META P 1.3.2.2 Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun ba proposta baze legal programa merenda eskolar nian	2022	MAE ME	Sei identifika
ATIVIDADE 1.3.2.2 Dezenvolve proposta baze legal programa merenda eskolar nian	INDIKADOR A 1.3.2.2 Proposta baze legal programa merenda eskolar nian dezenvolve ona	Laiha	META A 1.3.2.2 Iha tinan 2022, dezenvolve ona proposta baze legal programa merenda eskolar	2022	MAE ME	Sei identifika
PRODUTU 1.3.2.3 Prosesu implementasaun programa Merenda Eskolar hetan revizaun	INDIKADOR P 1.3.2.3 Prosesu implementasaun programa Merenda Eskolar hetan revizaun	Iha manual ida	META P 1.3.2.3 Hahuu husi tinan 2024, iha ona revizaun ba prosesu implementasaun programa Merenda Eskolar	2024	MAE ME	Sei identifika
ATIVIDADE 1.3.2.3.1 Revee manual operacional ba programa Merenda Eskolar	INDIKADOR A 1.3.2.3.1 Manual operacional ba programa Merenda Eskolar hetan ona revizaun	Iha manual ida	META A 1.3.2.3.1 Wainhira atu tama ba tinan 2024, halo ona revizaun ba manual operacional ba programa Merenda Eskolar	2024	MAE ME	Sei identifika

Área Prioritária 1.3: Aumenta Apoiu Ba Nutrisaun - (kontinuaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 1.3.2.3.2 Fo formasaun ba fornecedor merenda eskolar kona-ba menu foun (HADIA)	INDIKADOR A 1.3.2.3.2 Número formasaun ne'ebé hala'o ba fornecedor sira kona-ba menu foun ba merenda eskolar	Laiha	META A 1.3.2.3.2 Iha tinan 2023 nia rohan, fornecedor merenda eskolar hotu hetan ona formasaun kona-ba menu foun	2023	MAE ME	Sei identifika
EFEITU 1.3.3 Implementasaun mekanizmu kordenasaun KONSSANTIL ne'ebé hetan ona revizaun hodi inklui programa protesausn sosial, programa edukasaun alimentar, nutrisaun no ijiene ba comunidade	INDIKADOR E 1.3.3 Implementa ona mekanizmu kordenasaun KONSSANTIL ne'ebé hetan ona revizaun hodi inklui programa protesausn sosial, programa edukasaun alimentar, nutrisaun no ijiene ba comunidade	KONSSANTIL estabesele ona iha tinan 2010	META E 1.3.3 Iha tinan 2024, implementa ona mekanizmu kordenasaun KONSSANTIL ne'ebé hetan ona revizaun hodi inklui programa protesausn sosial, programa edukasaun alimentar, nutrisaun no ijiene ba comunidade	2024	MAP ME MS MSSI (DGSSI)	PMA FAO OMS
PRODUTU 1.3.3 Proposta ba revizaun mekanizmu kordenasaun KONSSANTIL ne'ebé hetan ona revizaun hodi inklui programa protesausn sosial, programa edukasaun alimentar, nutrisaun no ijiene ba comunidade hetan aprovasaun	INDIKADOR P 1.3.3 Proposta ba revizaun mekanizmu kordenasaun KONSSANTIL ne'ebé hetan ona revizaun hodi inklui programa protesausn sosial, programa edukasaun alimentar, nutrisaun no ijiene ba comunidade hetan aprovasaun	KONSSANTIL estabesele ona iha tinan 2010	META P 1.3.3 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba proposta revizaun mekanizmu kordenasaun KONSSANTIL ne'ebé hetan ona revizaun hodi inklui programa protesausn sosial, programa edukasaun alimentar, nutrisaun no ijiene ba comunidade	2023	MAP ME MS MSSI (DGSSI)	PMA FAO OMS
ATIVIDADE 1.3.3 Aprezenta proposta ba revizaun mekanizmu kordenasaun KONSSANTIL ne'ebé hetan ona revizaun hodi inklui programa protesausn sosial, programa edukasaun alimentar, nutrisaun no ijiene ba comunidade. (HADIA)	INDIKADOR A 1.3.3 Proposta ba revizaun mekanizmu kordenasaun KONSSANTIL ne'ebé hetan ona revizaun hodi inklui programa protesausn sosial, programa edukasaun alimentar, nutrisaun no ijiene ba comunidade prezenta ona	KONSSANTIL estabesele ona iha tinan 2010	META A 1.3.3 Iha tinan 2023, apresenta ona proposta ba revizaun mekanizmu kordenasaun KONSSANTIL ne'ebé hetan ona revizaun hodi inklui programa protesausn sosial, programa edukasaun alimentar, nutrisaun no ijiene ba comunidade	2023	MAP ME MS MSSI (DGSSI)	PMA FAO OMS

2.1.4 Área prioritária 1.4: Fasilita asesu ba saúde no edukasaun

OBJETIVU PRIORITÁRIU 13: Fasilita asesu ba saúde no edukasaun

EFEITU JERAL: Hadia asesu ba saúde no edukasaun hodi bele alkança kobertura universal

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
EFEITU 1.4.1 Hadia asesu ba servisu saúde	INDIKADOR E1.4.1 Asesu ba servisu saúde diak liu tan	Iha sistema ba saúde universal ho limitasaun relasiona ho asesu ba servisu	META E1.4.1 Hahuu husi tinan 2022, asesu ba servisu saúde sei diak liu tan	Hahuu husi tinan 2022	MS	
PRODUTU 1.4.1.1 Proposta baze legal atu muda estatutu servisu ambulânsia, fasilita kontaktu ho servisu, habelar ninia disponibilidade no hamenus tempu resposta, aprova ona	INDIKADOR P1.4.1.1 Proposta baze legal atu muda estatutu servisu ambulânsia, fasilita kontaktu ho servisu, habelar ninia disponibilidade no hamenus tempu resposta, aprova ona	Estatutu ba servisu ambulânsia	META P1.4.1.1 Iha tinan 2022, aprova ona proposta baze legal atu muda estatutu servisu ambulânsia, fasilita kontaktu ho servisu, habelar ninia disponibilidade no hamenus tempu resposta	2022	MS	
ATIVIDADE 1.4.1.1 Aprezenta proposta baze legal atu muda estatutu servisu ambulânsia, fasilita kontaktu ho servisu, habelar ninia disponibilidade no hamenus tempu resposta (HADIA)	INDIKADOR A1.4.1.1 Proposta baze legal atu muda estatutu servisu ambulânsia, fasilita kontaktu ho servisu, habelar ninia disponibilidade no hamenus tempu resposta, aprova ona	Estatutu ba servisu ambulânsia	META A1.4.1.1 Iha tinan 2022, prezenta ona proposta baze legal atu muda estatutu servisu ambulânsia, fasilita kontaktu ho servisu, habelar ninia disponibilidade no hamenus tempu resposta	2022	MS	
PRODUTU 1.4.1.2 Servisu ambulânsia kada munisipiu reforsa liu tan	INDIKADOR P1.4.1.2 Número ambulânsia kada munisipiu	Iha ona ambulânsia 16 iha tinan 2020 (Baucau, Ermera, Lautem simu ona ambulânsia 2; munisipiu hirak seluk iha ambulânsia 1)	META P1.4.1.2 Iha tinan 2022, pelumenus iha ona ambulânsia 2 ne'ebé funsiona iha kada munisipiu	2022	MS	

2.1.4 Área prioritária 1.4: Fasilita asesu ba saúde no edukasaun - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 1.4.1.2 Aumenta número ambulânsia ne'ebé disponivel ba kada munisipiu (HADIA)	INDIKADOR A1.4.1.2 Número ambulânsia ne'ebé disponivel ba kada munisipiu	Iha ona ambulânsia 16 iha tinan 2020 (Baucau, Ermera, Lautem simu ona ambulânsia 2; munisipiu hirak seluk iha ambulânsia 1)	META A1.4.1.2.1 Iha tinan 2023, iha ona ambulânsia foun 48 ne'ebé funsiona ho diak META A1.4.1.2.2 Iha tinan 2023, iha ona helikóptero ambulânsia 1 ne'ebé funsiona hodi fasilita assistênsia emergjênsia iha fatin hirak ne'ebé susar atu asesu ho kareta	2023 2023	MS	Governu Japaun BM
PRODUTU 1.4.1.3 Aprezenta ona estudu viabilidade relasiona ho reimbolsu gastu privadu ba transporte hodi bele hetan assistênsia saúde iha situaun emergjênsia no ba ema sira ho situaun vulnerável	INDIKADOR P1.4.1.3 Aprezenta ona estudu viabilidade relasiona ho reimbolsu gastu privadu ba transporte hodi bele hetan assistênsia saúde iha situaun emergjênsia no ba ema sira ho situaun vulnerável	Seidauk halo estudu ne'e	META P1.4.1.3 Iha tinan 2025, prezenta ona estudu viabilidade relasiona ho reimbolsu gastu privadu ba transporte hodi bele hetan assistênsia saúde iha situaun emergjênsia no ba ema sira ho situaun vulnerável	2025	MS	Sei identifika
ATIVIDADE 1.4.1.3 Dezenvolve estudu viabilidade relasiona ho reimbolsu gastu privadu ba transporte hodi bele hetan assistênsia saúde iha situaun emergjênsia no ba ema sira ho situaun vulnerável (FOUN)	INDIKADOR A1.4.1.3 Estudu viabilidade relasiona ho reimbolsu gastu privadu ba transporte hodi bele hetan assistênsia saúde iha situaun emergjênsia no ba ema sira ho situaun vulnerável halo ona	Seidauk halo estudu ne'e	META A1.4.1.3 Iha tinan 2025, halo ona estudu viabilidade relasiona ho reimbolsu gastu privadu ba transporte hodi bele hetan assistênsia saúde iha situaun emergjênsia no ba ema sira ho situaun vulnerável	2025	MS	Sei identifika

2.1.4 Área prioritária 1.4: Fasilita asesu ba saúde no edukasaun - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
PRODUTU 1.4.1.4 Proposta atu hala'o atividade SISCa no Saúde na Familia ho regular no oráriu fiksi liu tan, ho frekuênsia vizita boot no oferese asistênsia oi-oin ba comunidade no sidadaun hotu, hetan aprovasaun	INDIKADOR P1.4.1.4 Proposta atu hala'o atividade SISCa no Saúde na Familia ho regular no oráriu fiksi liu tan, ho frekuênsia vizita boot no oferese asistênsia oi-oin ba comunidade no sidadaun hotu, hetan aprovasaun	Atividade SISCa no Saúde na Familia ne'ebé oferese asistênsia no hala'o vizita ba comunidade sei limitadu hela	META P1.4.1.4 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba proposta atu hala'o atividade SISCa no Saúde na Familia ho regular no oráriu fiksi liu tan, ho frekuênsia vizita boot no oferese asistênsia oi-oin ba comunidade no sidadaun hotu	2023	MS	Sei identifika
ATIVIDADE 1.4.1.4 Aprezenta proposta atu hala'o atividade SISCa no Saúde na Familia ho regular no oráriu fiksi liu tan, ho frekuênsia vizita boot no oferese asistênsia oi-oin ba comunidade no sidadaun hotu (HADIA)	INDIKADOR A1.4.1.4 Aprezenta ona proposta atu hala'o atividade SISCa no Saúde na Familia ho regular no oráriu fiksi liu tan, ho frekuênsia vizita boot no oferese asistênsia oi-oin ba comunidade no sidadaun hotu	Atividade SISCa no Saúde na Familia ne'ebé oferese asistênsia no hala'o vizita ba comunidade sei limitadu hela	META A1.4.1.4 Iha tinan 2023, apresenta ona proposta atu hala'o atividade SISCa no Saúde na Familia ho regular no oráriu fiksi liu tan, ho frekuênsia vizita boot no oferese asistênsia oi-oin ba comunidade no sidadaun hotu	2023	MS	Sei identifika
EFEITU 1.4.2 Wainhira posivel, reforsa interoperabilidade entre rejistu iha baze dadus ba programa hirak ne'ebé atu asesu ba servisu no sasan bázika saúde nian ho programa protesaun sosial	INDIKADOR E1.4.2 Interoperabilidade entre rejistu iha baze dadus ba programa hirak ne'ebé atu asesu ba servisu no sasan bázika saúde nian ho programa protesaun sosial reforsa liu tan	Seidauk iha interoperabilidade entre rejistu baze dadus	META E1.4.2 Hahuu husi tinan 2026, implementa ona interoperabilidade entre rejistu iha baze dadus ba programa hirak ne'ebé atu asesu ba servisu no sasan bázika saúde nian ho programa protesaun sosial	2026	MSSI (DGSSI) MS	Sei identifika
PRODUTU 1.4.2 Proposta interoperabilidade entre rejistu no administrasaun baze dadus ba programa hirak ne'ebé atu asesu ba servisu no sasan bázika saúde nian ho programa protesaun sosial. hetan aprovasaun	INDIKADOR P1.4.2 Proposta interoperabilidade entre rejistu no administrasaun iha baze dadus ba programa hirak ne'ebé atu asesu ba servisu no sasan bázika saúde nian ho programa protesaun sosial. hetan aprovasaun	Seidauk iha interoperabilidade entre rejistu baze dadus	META P1.4.2 Iha tinan 2025, proposta interoperabilidade entre rejistu no administrasaun iha baze dadus ba programa hirak ne'ebé atu asesu ba servisu no sasan bázika saúde nian ho programa protesaun sosial. hetan ona aprovasaun	2025	MSSI (DGSSI) MS	Sei identifika

2.1.4 Área prioritária 1.4: Fasilita asesu ba saúde no edukasaun - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 1.4.2 Wainhira posivel, apresenta interoperabilidade entre rejistu no administrasaun baze dadus ba programa hirak ne'ebé atu asesu ba servisu no sasan bázika saúde nian ho programa protesaun sosial (FOUN)	INDIKADOR A1.4.2 Wainhira posivel, apresenta ona interoperabilidade entre rejistu no administrasaun baze dadus ba programa hirak ne'ebé atu asesu ba servisu no sasan bázika saúde nian ho programa protesaun sosial	Seidauk iha interoperabilidade entre rejistu baze dadus	META 1.4.2 Wainhira posivel, iha tinan 2025, apresenta ona proposta interoperabilidade entre rejistu no administrasaun baze dadus ba programa hirak ne'ebé atu asesu ba servisu no sasan bázika saúde nian ho programa protesaun sosial	2025	MSSI MS	Sei identifika
EFEITU 1.4.3 Hadia asesu ba saúde inan no oan	INDIKADOR E1.4.3 Asesu saúde ba inan no oan diak liu tan	Asesu saúde ba inan no oan sei limitadu hela	META E1.4.3 Hahuu husi tinan 2022, asesu saúde ba inan no oan liu husi Programa Bolsa da Mãe Jersaun Foun diak liu tan	2022	MSSI (DNAS) MS	Sei identifika
PRODUTU 1.4.3 Hala'o kampaña sensibilizasaun iha munisipiu hodi enkoraza inan sira atu mai konsulta ante-natal no mos pos-natal liu husi Programa Bolsa da Mãe Jersaun Foun	INDIKADOR P1.4.3 Número kampaña sensibilizasaun iha munisipiu hodi enkoraza inan sira atu mai konsulta ante-natal no mos pos-natal liu husi Programa Bolsa da Mãe Jersaun Foun ne'ebé hala'o ona	Kampaña sensibilizasaun sei limitadu hela	META P1.4.3.1 Iha tinan 2022, pelumenus hala'o kampaña sensibilizasaun 1 iha munisipiu hodi enkoraza inan sira atu mai konsulta ante-natal no mos pos-natal liu husi Programa Bolsa da Mãe Jersaun Foun, iha munisipiu 3 (Oecussi, Ainaro, Bobonaro) ba faze 1	2022	MSSI (DNAS) MS	Sei identifika PHD
			META P1.4.3.2 Iha tinan 2023, pelumenus hala'o kampaña sensibilizasaun 1 iha munisipiu hodi enkoraza inan sira atu mai konsulta ante-natal no mos pos-natal liu husi Programa Bolsa da Mãe Jersaun Foun, iha munisipiu 4 (Covalima, Liquiça, Manatuto, Viqueque) ba faze 2	2023		

2.1.4 Área prioritária 1.4: Fasilita asesu ba saúde no edukasaun - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 1.4.3 Dezeña kampaña sensibilizasaun iha munisipiu hodi enkoraza inan sira atu mai konsulta ante-natal no mos pos-natal liu husi Programa Bolsa da Mãe Jerasaun Foun (HADIA)	INDIKADOR A1.4.3 Kampaña sensibilizasaun iha munisipiu hodi enkoraza inan sira atu mai konsulta ante-natal no mos pos-natal liu husi Programa Bolsa da Mãe Jerasaun Foun ne'ebé dezeña ona	Kampaña sensibilizasaun sei limitadu hela	META A1.4.3 Iha tinan 2022, dezeña ona kampaña sensibilizasaun iha munisipiu hodi enkoraza inan sira atu mai konsulta ante-natal no mos pos-natal liu husi Programa Bolsa da Mãe Jerasaun Foun	2022	MSSI (DNAS) MS	PHD
EFEITU 1.4.4 Reforsa medida hodi halakon tiha bareira asesu ba eskola, inklui ba grupu hirak ne'ebé vulneravél liu, hanesan feto no labarik feto sira, ema ho difikuldade fizika ka kogñitiva, iha Planu Asaun	INDIKADOR E1.4.4 Medida hodi halakon tiha bareira asesu ba eskola, inklui ba grupu hirak ne'ebé vulneravél liu, hanesan feto no labarik feto sira, ema ho difikuldade fizika ka kogñitiva, inklui ona iha Planu Asaun	Planu Asaun atual	META E1.4.4 Hahuu husi tinan 2023, inklui ona medida hodi halakon tiha bareira asesu ba eskola, inklui ba grupu hirak ne'ebé vulneravél liu, hanesan feto no labarik feto sira, ema ho difikuldade fizika ka kogñitiva, iha Planu Asaun	2023-2030	MS	Sei identifika
PRODUTU 1.4.4 Proposta ho rekomendasaun media ne'ebé efetivu hodi halakon tiha bareira asesu ba eskola, inklui ba grupu hirak ne'ebé vulneravél liu, hanesan feto no labarik feto sira, ema ho difikuldade fizika ka kogñitiva, aprova ona	INDIKADOR P1.4.4 Proposta ho rekomendasaun media ne'ebé efetivu hodi halakon tiha bareira asesu ba eskola, inklui ba grupu hirak ne'ebé vulneravél liu, hanesan feto no labarik feto sira, ema ho difikuldade fizika ka kogñitiva, aprova ona	Política ba edukasaun inkluziva ba estudante ho defisiénsia Programa hodi hadia infraestrutura eskola nian	META P1.4.4 Piha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba proposta ho rekomendasaun media ne'ebé efetivu hodi halakon tiha bareira asesu ba eskola, inklui ba grupu hirak ne'ebé vulneravél liu, hanesan feto no labarik feto sira, ema ho difikuldade fizika ka kogñitiva	2023	MS	Sei identifika

2.1.4 Área prioritária 1.4: Fasilita asesu ba saúde no edukasaun - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 1.4.4 Dezenvolve no apresenta proposta ho rekomendasaun media ne'ebé efetivu hodi halakon tiha bareira asesu ba eskola, inklui ba grupu hirak ne'ebé vulneravél liu, hanesan feto no labarik feto sira, ema ho difikuldade fizika ka kogñitiva (HADIA)	INDIKADOR A1.4.4 Proposta ho rekomendasaun media ne'ebé efetivu hodi halakon tiha bareira asesu ba eskola, inklui ba grupu hirak ne'ebé vulneravél liu, hanesan feto no labarik feto sira, ema ho difikuldade fizika ka kogñitiva, dezenvolve no apresenta ona	Política ba edukasaun inkluziva ba estudante ho defisiénsia Programa hodi hadia infraestrutura eskola nian	META A1.4.4 Iha tinan 2023 nia rohan, dezenvolve no apresenta ona proposta ho rekomendasaun media ne'ebé efetivu hodi halakon tiha bareira asesu ba eskola, inklui ba grupu hirak ne'ebé vulneravél liu, hanesan feto no labarik feto sira, ema ho difikuldade fizika ka kogñitiva	2023	MS	Sei identifika
EFEITU 1.4.5 Hadia kuñesimentu kona-ba programa protesau sossial relaciona ho asesu ba saúde no edukasaun	INDIKADOR E1.4.5 Kuñesimentu kona-ba programa protesau sossial relaciona ho asesu ba saúde no edukasaun sei diak liu tan	Asaun sensibilizasaun kada setor sei limitadu hela	META E1.4.5 Hahuu husi tinan 2022, kuñesimentu kona-ba programa protesau sossial relaciona ho asesu ba saúde no edukasaun sei diak liu tan	2022-2030	MS ME	
PRODUTU 1.4.5.1 Asaun sensibilizasaun nasional kona-ba asesu ba servisu báziku saúde no asesu ba benefisiu protesau sosial, hala'o ona	INDIKADOR P1.4.5.1 Número asaun sensibilizasaun nasional kona-ba asesu ba servisu báziku saúde no asesu ba benefisiu protesau sosial ne'ebé hala'o ona	Asaun sensibilizasaun kada setor sei limitadu hela	META P1.4.5.1 Kada tinan, pelumenus hala'o asaun sensibilizasaun nasional kona-ba asesu ba servisu báziku saúde no asesu ba benefisiu protesau sosial dala 1	2022-2030	MS	
ATIVIDADE 1.4.5.1 Dezeña asaun sensibilizasaun nasional kona-ba asesu ba servisu báziku saúde no asesu ba benefisiu protesau sosial (HADIA)	INDIKADOR A1.4.5.1 Asaun sensibilizasaun nasional kona-ba asesu ba servisu báziku saúde no asesu ba benefisiu protesau sosial ne'ebé dezeña ona	Asaun sensibilizasaun kada setor sei limitadu hela	META 1.4.5.1 Asaun sensibilizasaun nasional kona-ba asesu ba servisu báziku saúde no asesu ba benefisiu protesau sosial ne'ebé dezeña ona	2022-2030	MS	

2.1.4 Área prioritária 1.4: Fasilita asesu ba saúde no edukasaun - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
<p>PRODUTU 1.4.5.2</p> <p>Asaun sensibilizasaun nasional kona-ba importansia edukasaun inkluziva ho ninia benefisiu iha tempu naruk, rekuñese papel protesaun sosial nian hanesan fasilitador ba prosesu ida ne'e, implementa ona</p>	<p>INDIKADOR P1.4.5.2</p> <p>Númeru asaun sensibilizasaun nasional kona-ba importansia edukasaun inkluziva ho ninia benefisiu iha tempu naruk, rekuñese papel protesaun sosial nian hanesan fasilitador ba prosesu ida ne'e, implementa ona</p>	<p>Asaun sensibilizasaun kada setor sei limitadu hela</p>	<p>META P1.4.5.2</p> <p>Anualmenta, pelumenus hala'o asaun sensibilizasaun nasional 1 kona-ba importansia edukasaun inkluziva ho ninia benefisiu iha tempu naruk, rekuñese papel protesaun sosial nian hanesan fasilitador ba prosesu ida ne'e</p>	2022-2030	ME	UNICEF
<p>ATIVIDADE 1.4.5.2</p> <p>Dezeña asaun sensibilizasaun nasional kona-ba importansia edukasaun inkluziva ho ninia benefisiu iha tempu naruk, rekuñese papel protesaun sosial nian hanesan fasilitador ba prosesu ida ne'e</p> <p>(HADIA)</p>	<p>INDIKADOR A1.4.5.2</p> <p>Asaun sensibilizasaun nasional kona-ba importansia edukasaun inkluziva ho ninia benefisiu iha tempu naruk, rekuñese papel protesaun sosial nian hanesan fasilitador ba prosesu ida ne'e, dezeña ona</p>	<p>Asaun sensibilizasaun kada setor sei limitadu hela</p>	<p>META A1.4.5.2</p> <p>Dezeña ona asaun sensibilizasaun nasional kona-ba importansia edukasaun inkluziva ho ninia benefisiu iha tempu naruk, rekuñese papel protesaun sosial nian hanesan fasilitador ba prosesu ida ne'e</p>	2022-2030	ME	UNICEF

2.1.5 Área Prioritária 1.5: Haforsa prevensaun no Resposta ba dezastre sira

OBJETIVU PRIORITÁRIU 1.5: Haforsa prevensaun no resposta ba dezastre sira

EFEITU JERAL: Garante protesau wainhira prezisa no resposta imediata ba dezastre sira

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
<p>EFEITU 1.5.1</p> <p>Implementasaun mekanizmu kordenasaun integrada, enkuadramentu legal, delimitasaun responsabilidade estratéjika no operacional husi instituisaun governu oi-oin ho responsabilidade ba prevensaun no resposta ba dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk</p>	<p>INDIKADOR E1.5.1</p> <p>Mekanizmu kordenasaun integrada, enkuadramentu legal, delimitasaun responsabilidade estratéjika no operacional husi instituisaun governu oi-oin ho responsabilidade ba prevensaun no resposta ba dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk, implementa ona</p>	<p>Mandatu Ministeriu hirak ho responsabilidade ba prevensaun no resposta ba situasaun dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk</p>	<p>META E1.5.1</p> <p>Iha tinan 2023, implementa ona mekanizmu kordenasaun integrada, enkuadramentu legal, delimitasaun responsabilidade estratéjika no operacional husi instituisaun governu oi-oin ho responsabilidade ba prevensaun no resposta ba dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk.</p>	2023	<p>MSSI (DGSSI)</p> <p>SEPC</p> <p>MS</p>	Sei identifika

<p>PRODUTU 1.5.1</p> <p>Proposta ba mekanizmu kordenasaun integrada, enkuadramentu legal, delimitasaun responsabilidade estratéjika no operacional husi instituisaun governu oi-oin ho responsabilidade ba prevensaun no resposta ba dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk, aprova ona</p>	<p>INDIKADOR P1.5.1</p> <p>Proposta ba mekanizmu kordenasaun integrada, enkuadramentu legal, delimitasaun responsabilidade estratéjika no operacional husi instituisaun governu oi-oin ho responsabilidade ba prevensaun no resposta ba dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk, aprova ona</p>	<p>Mandatu Ministeriu hirak ho responsabilidade ba prevensaun no resposta ba situasaun dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk</p>	<p>META P1.5.1</p> <p>Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun ba Proposta ba mekanizmu kordenasaun integrada, enkuadramentu legal, delimitasaun responsabilidade estratéjika no operacional husi instituisaun governu oi-oin ho responsabilidade ba prevensaun no resposta ba dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk.</p>	2022	<p>MSSI (DGSSI)</p> <p>SEPC</p> <p>MS</p>	Sei identifika
--	---	---	---	------	--	----------------

2.1.5 Área Prioritária 1.5: Haforsa prevensaun no resposta ba dezastre sira - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 1.5.1 Dezenvolve proposta ba mekanizmu kordenasaun integrada, enkuadramentu legal, delimitasaun responsabilidade estratéjika no operacional husi instituisaun governu oi-oin ho responsabilidade ba prevensaun no resposta ba dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk (FOUN)	INDIKADOR A1.5.1 Proposta ba mekanizmu kordenasaun integrada, enkuadramentu legal, delimitasaun responsabilidade estratéjika no operacional husi instituisaun governu oi-oin ho responsabilidade ba prevensaun no resposta ba dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk, dezenvolve ona	Mandatu Ministeriu hirak ho responsabilidade ba prevensaun no resposta ba situasaun dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk	META A1.5.1 Iha tinan 2022 nia rohan, dezenvolve ona Proposta ba mekanizmu kordenasaun integrada, enkuadramentu legal, delimitasaun responsabilidade estratéjika no operacional husi instituisaun governu oi-oin ho responsabilidade ba prevensaun no resposta ba dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk.	2022	MSSI (DGSSI) SEPC MS	Sei identifika
EFEITU 1.5.2 Adaptasaun sistema protesau sosial ba prevensaun no resposta ba situasaun dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk	INDIKADOR E1.5.2 Sistema protesau sosial adapta ona ba prevensaun no resposta ba situasaun dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk		META E1.5.2 Hahuu husi tinan 2023, sistema protesau sosial adapta ona ba prevensaun no resposta ba situasaun dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk	2023	MSSI (DGSSI) SEPC	Sei identifika BM
PRODUTU 1.5.2.1 Proposta ba flexibilizasaun no adaptasaun programa no sistema protesau sosial ba prevensaun no resposta ba situasaun dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk, aprova ona	INDIKADOR P1.5.2.1 Proposta ba flexibilizasaun no adaptasaun programa no sistema protesau sosial ba prevensaun no resposta ba situasaun dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk, aprova ona	Seidauk iha proposta ba flexibilizasaun no adaptasaun	META P1.5.2.1 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba proposta ba flexibilizasaun no adaptasaun programa no sistema protesau sosial ba prevensaun no resposta ba situasaun dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk	2023	MSSI (DGSSI) SEPC	Sei identifika BM

2.1.5 Área Prioritária 1.5: Haforsa prevensaun no resposta ba dezastre sira - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 1.5.2.1 Dezenvolve proposta ba flexibilizasaun no adaptasaun programa no sistema protesau sosial ba prevensaun no resposta ba situasaun dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk	INDIKADOR A1.5.2.1 Proposta ba flexibilizasaun no adaptasaun programa no sistema protesau sosial ba prevensaun no resposta ba situasaun dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk, dezenvolve ona	Seidauk iha proposta ba flexibilizasaun no adaptasaun	META A1.5.2.1 Iha tinan 2023, dezenvolve ona proposta ba flexibilizasaun no adaptasaun programa no sistema protesau sosial ba prevensaun no resposta ba situasaun dezastre natural, krize umanitária no xoke kovariado hirak seluk	2023	MSSI (DGSSI) SEPC	Sei identifika BM
PRODUTU 1.5.2.2 Proposta ho opsau interoperabilidade ba baze dados, sistema informasaun entre protesau sosial no protesau sivil, aprova ona	INDIKADOR P1.5.2.2 Proposta ho opsau interoperabilidade ba baze dados, sistema informasaun entre protesau sosial no protesau sivil, apresenta ona	Seidauk iha interoperabilidade baze dados entre protesau sosial no protesau sivil	META P1.5.2.2 Iha tinan 2023, apresenta ona proposta ho opsau interoperabilidade ba baze dados, sistema informasaun entre protesau sosial no protesau sivil	2023	MSSI (DGSSI, UTI) SEPC	TIC BM Sei identifika
ATIVIDADE 1.5.2.2 Dezenvolve proposta ho opsau interoperabilidade ba baze dados, sistema informasaun entre protesau sosial no protesau sivil	INDIKADOR A1.5.2.2 Proposta ho opsau interoperabilidade ba baze dados, sistema informasaun entre protesau sosial no protesau sivil, dezenvolve ona	Seidauk iha interoperabilidade baze dados entre protesau sosial no protesau sivil	META A1.5.2.2 Iha tinan 2023, dezenvolve ona proposta ho opsau interoperabilidade ba baze dados, sistema informasaun entre protesau sosial no protesau sivil	2023	MSSI (DGSSI, UTI) SEPC	TIC BM Sei identifika

2.2 OBJETIVU ESTRATÉJIKU 2 - Hadia no habelar seguransa sosiál ba traballadór sira

A Atu bele kontinua dezenvolve, haforsa no moderniza sistema protesaun sosiál, importante tebes atu kontinua dezenvolve sistema seguransa sosiál ba traballadór sira, inklui traballadór sira iha ekonomia informal no iha agrikultura subsistênsia, nune'e bele fornese protesaun ba risku hirak relasiona ho servisu no mos ba situasaun vulnerabilidade..

Objetivu ida ne'e sei atinzi liu husi area intervensaun prioritária hirak tuir mai ne'e:

2.1: Dezenvolve sistema seguransa sosiál kontributivu

2.2: Dezenvolve institutu nasional seguransa sosiál (inss)

OBJETIVU ESTRATÉJIKU 2	Indikador
IMPAKTU	Proporsaun traballadór iha idade ativa no empregador sira iha setor formal ne'ebé rejistadu ona no ne'ebé kontribui ba seguransa sosiál, tuir idade, seksu, setor atividade no munisipiu;
Hadia no habelar Seguransa Sosiál ba Traballadór sira	Proporsaun traballadór iha idade ativa iha setor informal ne'ebe rejistadu ona no ne'ebé kontribui ba seguransa sosiál, tuir idade, seksu, setor atividade no munisipiu;
	Proporsaun traballadór ne'ebé rejistadu ona iha seguransa sosiál no ne'ebé simu ona prestasaun, tuir tipu prestasaun, seksu, grupu idade no munisipiu.;

2.2.1 Área prioritária 2.1: Dezenvolve sistema seguransa sosiál kontributivu

OBJETIVU PRIORITÁRIU 2.1: Dezenvolve Sistema Seguransa Sosiál (SS) Kontributivu

EFEITU JERAL: Habelar kobertura efetiva no legal husi seguransa sosiál ba Traballadór sira

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
EFEITU 2.1.1 Konsolidasaun no habelar âmbito rejimi seguransa sosiál kontributiva	INDIKADOR E2.1.1.1 Proporsaun Traballadór ho idade servisu no empregador setor formal sira ne'ebé rejista no kontribui ba seguransa sosiál, tuir idade, seksu, setor atividade no munisipiu	Cobertura limitada	META E2.1.1.1 To'o tinan 2027, 80% husi Traballadór iha setor formal rejista iha rejimi SS	2027	INSS	oit Governu Portugal (Koperasaun Bilateral)
	INDIKADOR E2.1.1.2 Proporsaun servisu na'in ho idade servisu iah setor informal ne'ebe rejista no kontribui ba seguransa sosiál, tuir idade, seksu, setor atividade no munisipiu		META E2.1.1.2 To'o tinan 2027, 80% husi servisu-na'in iah setor informal rejista iha rejimi SS	2027		
PRODUTU 2.1.1.1 Planu Estratéjiku ba Seguransa Sosiál ba tinan 5 nian aprova ona	INDIKADOR P2.1.1.1 Planu Estratéjiku ba Seguransa Sosiál ba tinan 5 nian aprova ona	Seidauk iha Planu Estratéjiku ba SS	META P2.1.1.1 Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun ba Planu Estratéjiku ba Seguransa Sosiál ba tinan 5 nian	2022	INSS	
ATIVIDADE 2.1.1.1 Dezenvolve Planu Estratéjiku ba Seguransa Sosiál ba tinan 5 nian (FOUN)	INDIKADOR A2.1.1.1 Planu Estratéjiku ba Seguransa Sosiál ba tinan 5 nian, dezenvolve ona	Seidauk iha Planu Estratéjiku ba SS	META A2.1.1.1 Iha tinan 2022, dezenvolve ona Planu Estratéjiku ba Seguransa Sosiál ba tinan 5 nian	2022	INSS	
PRODUTU 2.1.1.2 Publikasaun estudu atuarial ba seguransa sosiál	INDIKADOR P2.1.1.2 Estudu atuarial ba seguransa sosiál, publika ona	Estudu atuarial inisial	META P2.1.1.2 Iha tinan 2023, publika ona estudu atuarial ba seguransa sosiál	2023	INSS	oit
ATIVIDADE 2.1.1.2 Hala'o estudu atuarial ba seguransa sosiál	INDIKADOR A2.1.1.2 Estudo atuarial ba SS	Estudo atuarial inisial	META A2.1.1.2 Iha tinan 2023, hala'o ona estudu aturial ba seguransa sosiál	2023	INSS	oit

2.2.1 Área prioritária 2.1: Dezenvolve sistema seguransa sosial kontributivu - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
PRODUTU 2.1.1.3 Kampaña nasional kada tinan hodi fahe informasaun no sensibilizasaun ba Traballadór sira atu mai rejista iha seguransa sosial, ba servisu-nain no empregador sira, implementa ona	INDIKADOR P 2.1.1.3 Kampaña nasional kada tinan hodi fahe informasaun no sensibilizasaun ba Traballadór sira atu mai rejista iha seguransa sosial, ba servisu-nain no empregador sira, implementa ona	Kampaña nasional hodi fahe informasaun no sensibilizasaun sei limitadu hela	META A 2.1.1.3 Hahuu husi tinan 2022, pelumenus sei hala'o kampaña nasional kada tinan hodi fahe informasaun no sensibilizasaun ba Traballadór sira atu mai rejista iha seguransa sosial, ba servisu-nain no empregador sira	2022-2027	INSS	OIT
ATIVIDADE 2.1.1.3 Dezeña kampaña nasional kada tinan hodi fahe informasaun no sensibilizasaun ba Traballadór sira atu mai rejista iha seguransa sosial, ba servisu-nain no empregador sira	INDIKADOR A 2.1.1.3 Tipu kampaña nasional kada tinan hodi fahe informasaun no sensibilizasaun ba Traballadór sira atu mai rejista iha seguransa sosial, ba servisu-nain no empregador sira, dezeña ona	Kampaña nasional hodi fahe informasaun no sensibilizasaun sei limitadu hela	META A 2.1.2.3 Iha tinan 2022, dezeña ona kampaña nasional kada tinan hodi fahe informasaun no sensibilizasaun ba Traballadór sira atu mai rejista iha seguransa sosial, ba servisu-nain no empregador sira	2022	INSS	OIT
EFEITU 2.1.2 Hadia protesau ba Traballadór sira wainhira moras no iha kondisaun defisiensia	INDIKADOR E 2.1.2 Traballadór sira hetan protesau wainhira moras ka iha kondisaun defisiensia	Seidauk iha provizaun wainhira moras	META E 2.1.2 Hahuu husi tinan 2022, Traballadór sira sei hetan protesau wainhira moras ka iha kondisaun defisiensia	2022-2030	INSS	
PRODUTU 2.1.2.1 Baze legal ba kriaun provizaun wainhira moras, inklui rejimi espesial wainhira moras wainhira hala'o serbisu no moras ne'ebé fo perigu ba saúde pública, aprova ona	Baze legal ba kriaun provizaun wainhira moras, inklui rejimi espesial wainhira moras wainhira hala'o serbisu no moras ne'ebé fo perigu ba saúde pública, aprova ona	Seidauk iha provizaun wainhira moras	META P 2.1.2.1 Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun ba baze legal ba kriaun provizaun wainhira moras, inklui rejimi espesial wainhira moras wainhira hala'o serbisu no moras ne'ebé fo perigu ba saúde pública	2022	INSS	MS Sei identifika
ATIVIDADE 2.1.2.1 Dezenvolve baze legal ba kriaun provizaun wainhira moras, inklui rejimi espesial wainhira moras wainhira hala'o serbisu no moras ne'ebé fo perigu ba saúde pública (FOUN)	INDIKADOR A 2.1.2.1 Baze legal ba kriaun provizaun wainhira moras, inklui rejimi espesial wainhira moras wainhira hala'o serbisu no moras ne'ebé fo perigu ba saúde pública, dezenvolve ona	Seidauk iha provizaun wainhira moras	META A 2.1.2.1 Iha tinan 2022, dezenvolve ona baze legal ba kriaun provizaun wainhira moras, inklui rejimi espesial wainhira moras wainhira hala'o serbisu no moras ne'ebé fo perigu ba saúde pública	2022	INSS	MS Sei identifika

2.2.1 Área prioritária 2.1: Dezenvolve sistema seguransa sosial kontributivu - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
PRODUTU 2.1.2.2 Proposta baze legal ba tabela nasional defisiensia nian, inklui defisiensia ne'ebé kauza husi asidenti servisu no moras wainhira hala'o servisu, aprova ona	INDIKADOR P 2.1.2.2 Proposta baze legal ba tabela nasional defisiensia nian, inklui defisiensia ne'ebé kauza husi asidenti servisu no moras wainhira hala'o servisu, aprova ona	Seidauk iha tabela nasional ba defisiensia	META P 2.1.2.2 Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun ba proposta baze legal ba tabela nasional defisiensia nian, inklui defisiensia ne'ebé kauza husi asidenti servisu no moras wainhira hala'o servisu	2022	INSS	MS Sei identifika
ATIVIDADE 2.1.2.2 Dezenvolve proposta baze legal ba tabela nasional defisiensia nian, inklui defisiensia ne'ebé kauza husi asidenti servisu no moras wainhira hala'o servisu (FOUN)	INDIKADOR A 2.1.2.2 Proposta baze legal ba tabela nasional defisiensia nian, inklui defisiensia ne'ebé kauza husi asidenti servisu no moras wainhira hala'o servisu, dezenvolve ona	Seidauk iha tabela nasional ba defisiensia	META A 2.1.2.2 Iha tinan 2022, dezenvolve ona proposta baze legal ba tabela nasional defisiensia nian, inklui defisiensia ne'ebé kauza husi asidenti servisu no moras wainhira hala'o servisu	2022	INSS MS	Sei identifika
PRODUTU 2.1.2.3 Proposta baze legal ba kriaun sistema verifikasaun defisiensia permanenti no temporária, aprova ona	INDIKADOR P 2.1.2.3 Proposta baze legal ba kriaun sistema verifikasaun defisiensia permanenti no temporária, aprova ona	Seidauk iha servisu verifikasaun ba defisiensia	META P 2.1.2.3 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba proposta baze legal ba kriaun sistema verifikasaun defisiensia permanenti no temporária	2023	INSS MS	Sei identifika
ATIVIDADE 2.1.2.3 Dezenvolve proposta baze legal ba kriaun sistema verifikasaun defisiensia permanenti no temporária (FOUN)	INDIKADOR A 2.1.2.3 Proposta baze legal ba kriaun sistema verifikasaun defisiensia permanenti no temporária, dezenvolve ona	Seidauk iha servisu verifikasaun ba defisiensia	META A 2.1.2.3 Iha tinan 2023, dezenvolve ona proposta baze legal ba kriaun sistema verifikasaun defisiensia permanenti no temporária	2023	INSS MS	Sei identifika
PRODUTU 2.1.2.4 Programa hodi hadia infraestrutura no ekipamentu ba Traballadór sira ne'ebé iha kondisaun defisiensia, implementa ona	INDIKADOR P 2.1.2.4 Programa hodi hadia infraestrutura no ekipamentu ba Traballadór sira ne'ebé iha kondisaun defisiensia, implementa ona		META P 2.1.2.4 Hahuu tinan 2023, implementa ona programa hodi hadia infraestrutura no ekipamentu ba Traballadór sira ne'ebé iha kondisaun defisiensia, implementa ona	2023-2030	MSSI (DNPDPD) INSS	Ministeriu seluk

2.2.1 Área prioritária 2.1: Desenvolve sistema seguransa sosial kontributivu - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 2.1.2.4 Dezenvolve no aprova Programa hodi hadia infraestrutura no ekipamentu ba Traballadór sira ne'ebé iha kondisaun defisiénsia	INDIKADOR A META P2.1.2.3 Programa hodi hadia infraestrutura no ekipamentu ba Traballadór sira ne'ebé iha kondisaun defisiénsia, dezenvolve no aprova ona		META A2.1.2.4 Iha tinan 2023, dezenvolve no aprova ona programa hodi hadia infraestrutura no ekipamentu ba Traballadór sira ne'ebé iha kondisaun defisiénsia, implementa ona	2023	MSSI (DNPDPD) INSS	Ministeriu seluk
EFEITU 2.1.3 Atribuisaun pensaun minima ida	INDIKADOR E2.1.3 Pensaun minima atribui ona	Seidauk iha pensaun minima	META E2.1.3 Hahuu tinan 2023, atribui ona pensaun minima ida	2023	INSS	
PRODUTU 2.1.3 Proposta téknika no legal hodi kria pensaun minima ida, aprova ona	INDIKADOR P2.1.3 Proposta téknika no legal hodi kria pensaun minima ida, aprova ona	Seidauk iha pensaun minima	META P2.1.3 Iha tinan 2022, aprova ona proposta téknika no legal hodi kria pensaun minima ida, aprova ona	2022	INSS	
ATIVIDADE 2.1.3 Aprezenta proposta téknika no legal hodi kria pensaun minima ida (FOUN)	INDIKADOR A2.1.3 Proposta téknika no legal hodi kria pensaun minima, prezenta ona	Seidauk iha pensaun minima	META A2.1.3 Iha tinan 2022, prezenta ona proposta téknika no legal hodi kria pensaun minima ida	2022	INSS	Sei identifika
EFEITU 2.1.4 Introdusaun protesaun ba dezempregu iha sistema seguransa sosial	INDIKADOR E2.1.4 Protesaun ba dezempregu introduz ona iha sistema seguransa sosial	Seidauk iha subsidiu ba dezempregu	META E2.1.4 Hahuu tinan 2025, introduz ona protesaun ba dezempregu iha sistema seguransa sosial	2025	INSS	Sei identifika
PRODUTU 2.1.4 Proposta téknika no legal kona-ba introdusaun protesaun ba dezempregu, aprova ona	INDIKADOR P2.1.4 Proposta téknika no legal kona-ba introdusaun protesaun ba dezempregu, aprova ona	Seidauk iha subsidiu ba dezempregu	META P2.1.4 Iha tinan 2024, aprova ona proposta téknika no legal kona-ba introdusaun protesaun ba dezempregu	2024	INSS	Sei identifika
ATIVIDADE 2.1.4 Dezenvolve no prezenta proposta téknika no legal kona-ba introdusaun protesaun ba dezempregu (FOUN)	INDIKADOR A2.1.4 Proposta téknika no legal kona-ba introdusaun protesaun ba dezempregu, dezenvolve no prezenta ona	Seidauk iha subsidiu ba dezempregu	META A2.1.4 Iha tinan 2024, dezenvolve no prezenta ona proposta téknika no legal kona-ba introdusaun protesaun ba dezempregu	2024	INSS	Sei identifika

2.2.1 Área prioritária 2.1: Desenvolve sistema seguransa sosial kontributivu - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
EFEITU 2.1.5 Introdusaun abonu ba familia iha sistema seguransa sosial	INDIKADOR E2.1.5 Abonu ba familia introduz ona iha sistema seguransa sosial	Seidauk iha abonu ba familia	META E2.1.5 Hahuu husi tinan 2025, introduz ona abonu ba familia iha sistema seguransa sosial	2025	INSS	Sei identifika
PRODUTU 2.1.5 Proposta téknika no legal ba kriaun abonu ba familia hetan ona aprovasaun	INDIKADOR P2.1.5 Proposta téknika no legal ba kriaun abonu ba familia hetan ona aprovasaun	Seidauk iha abonu ba familia	META P2.1.5 Iha tinan 2024, iha ona aprovasaun ba proposta téknika no legal ba kriaun abonu ba familia	2024	INSS	Sei identifika
ATIVIDADE 2.1.5 Dezenvolve no prezenta proposta téknika no legal ba kriaun abonu ba familia (FOUN)	INDIKADOR A2.1.5 Proposta téknika no legal ba kriaun abonu ba familia, dezenvolve no prezenta ona	Seidauk iha abonu ba familia	META A2.1.5 Iha tinan 2024 nia rohan, dezenvolve no prezenta ona proposta téknika no legal ba kriaun abonu ba familia	2024	INSS	Sei identifika



2.2.2 Área prioritária 2.2: Dezenvolve institutu nasional seguransa sosiál (INSS)

OBJETIVU PRIORITÁRIU 2.2: Dezenvolve INSS

EFEITU JERAL: Haforsa INSS nia kapasidade institucional

RESULTADO	INDICADORES	SITUAÇÃO INICIAL	METAS	PRAZO	PRINCIAL RESPONSÁVEL	PARCEIROS
EFEITU 2.2.1 Hadia funcionamentu instituisaun Seguransa Sosiál	INDIKADOR E2.2.1 Instituisaun Seguransa Sosiál funsiona ho efisienti liu tan		META E2.2.1 Hahuu husi tinan 2022, instituisaun Seguransa Sosiál funsiona ho efisienti liu tan	2022	INSS	OIT Governu Portugal
PRODUTU 2.2.1.1 Servisu deskonsentradu INSS nian funsiona ho diak	INDIKADORE P2.2.1.1 Número servisu deskonsentradu INSS nian ne'ebé funsiona ho diak	Seidauk iha servisu deskonsentradu iha INSS	META P2.2.1.1 Iha tinan 2022, servisu deskonsentradu INSS nian funsiona iha munisipiu 7	2022	INSS	
ATIVIDADE 2.2.1.1 Kria servisu deskonsentradu iha INSS	INDIKADOR A2.2.1.1 Número servisu deskonsentradu ne'ebé kria ona iha INSS	Seidauk iha servisu deskonsentradu iha INSS	META A2.2.1.1 Iha tinan 2022, servisu deskonsentradu INSS nian kria ona iha munisipiu 7	2022	INSS	
PRODUTU 2.2.1.2 Baze legal ba nomeiasaun membru Konsellu Konsultivu INSS nian hetan ona aprovasaun	INDIKADOR P2.2.1.2 Baze legal ba nomeiasaun membru Konsellu Konsultivu INSS nian hetan ona aprovasaun	Iha Konsellu Konsultivu iha INSS	META P2.2.1.2 Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun baze legal ba nomeiasaun membru Konsellu Konsultivu INSS nian	2022	INSS	
ATIVIDADE 2.2.1.2 Dezenvolve no apresenta baze legal ba nomeiasaun membru Konsellu Konsultivu INSS nian (FOUN)	INDIKADOR A2.2.1.2 Baze legal ba nomeiasaun membru Konsellu Konsultivu INSS nian, dezenvolve no apresenta ona	Iha Konsellu Konsultivu iha INSS	META A2.2.1.2 Iha tinan 2022, dezenvolve no apresenta ona baze legal ba nomeiasaun membru Konsellu Konsultivu INSS nian	2022	INSS	
PRODUTU 2.2.1.3 Baze legal hodi operacionaliza Komité ba Investimentu FRSS nian hetan ona aprovasaun	INDIKADOR P2.2.1.3 Baze legal hodi operacionaliza Komité ba Investimentu FRSS nian hetan ona aprovasaun	DL 55/2020, 28 Utubru, kriaun FRSS	META P2.2.1.3 Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun ba baze legal hodi operacionaliza Komité ba Investimentu FRSS nian hetan ona aprovasaun	2022	INSS	

2.2.2 Área prioritária 2.2: Dezenvolve institutu nasional seguransa sosiál (INSS - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

RESULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INICIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 2.2.1.3 Dezenvolve no apresenta baze legal hodi operacionaliza Komité ba Investimentu FRSS nian (FOUN)	INDIKADOR A2.2.1.3 Baze legal hodi operacionaliza Komité ba Investimentu FRSS nian, dezenvolve no apresenta ona	DL 55/2020, 28 Utubru, kriaun FRSS	META A2.2.1.3 Iha tinan 2022, apresenta ona baze legal hodi operacionaliza Komité ba Investimentu FRSS nian	2022	INSS	
PRODUTU 2.2.1.4 Sistema Informatiku ba Seguransa Sosiál estabelese ona ho formatu modular (antisipa modulu 6)	INDIKADOR P2.2.1.4 Número modulu Sistema Informatiku Seguransa Sosiál estabelese ona	Iha sistema ida ba informasaun iha excel	META P2.2.1.4.1 Iha tinan 2021 nia rohan, estabelese ona modulu finanseiru no modulu ba sistema kontributivu META P2.2.1.4.2 Iha tinan 2023 nia rohan, estabelese ona modulu ba assisténsia sosiál	2021 2023	INSS UTI	Governu Portugal
ATIVIDADE 2.2.1.4 Dezenvolve proposta téknika ida ba Sistema Informatiku ba Seguransa Sosiál ho formatu modular (antisipa modulu 6) (FOUN)	INDIKADOR A2.2.1.4 Proposta téknika ida ba Sistema Informatiku ba Seguransa Sosiál ho formatu modular, dezenvolve ona	Iha sistema ida ba informasaun iha excel	META A2.2.1.4 Iha tinan 2021, dezenvolve ona proposta téknika ida ba Sistema Informatiku ba Seguransa Sosiál ho formatu modular	2021	INSS UTI	Governu Portugal
EFEITU 2.2.2 Implementasaun rejimi kareira própria ba Seguransa Sosiál	INDIKADOR E2.2.2 Rejimi kareira própria ba Seguransa Sosiál, implementa ona	Seidauk iha Rejimi kareira própria ba Seguransa Sosiál	META E2.2.2 Hahuu husi tinan 2023, implementa ona rejimi kareira própria ba Seguransa Sosiál	2023-2030	INSS	
PRODUTU 2.2.2.1 Proposta baze legal ba rejimi kareira própria ba Seguransa Sosiál, hetan ona aprovasaun	INDIKADOR P2.2.2.1 Proposta baze legal ba rejimi kareira própria ba Seguransa Sosiál, hetan ona aprovasaun	Seidauk iha Rejimi kareira própria ba Seguransa Sosiál	META P2.2.2.1 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba proposta baze legal ba rejimi kareira própria ba Seguransa Sosiál	2023	INSS	

2.2.2 Área prioritária 2.2: Dezenvolve institutu nasional seguransa sosiál (INSS - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 2.2.2.1 Aprezenta proposta baze legal ba rejimi kareira própria ba Seguransa Sosiál (FOUN)	INDIKADOR A2.2.2.1 Proposta baze legal ba rejimi kareira própria ba Seguransa Sosiál, apresenta ona	Seidauk iha Rejimi kareira própria ba Seguransa Sosiál	META A2.2.2.1 Iha tinan 2022, apresenta ona proposta baze legal ba rejimi kareira própria ba Seguransa Sosiál	2022	INSS	
PRODUTU 2.2.2.2 Inspetor Seguransa Sosiál sira hala'o sira nia knaar	INDIKADOR P2.2.2.1 Inspetor Seguransa Sosiál sira hala'o sira nia knaar	Seidauk iha Inspetor ba Seguransa Sosiál	META P2.2.2.1 Hahuu husi tinan 2023, Inspetor Seguransa Sosiál sira hala'o ona sira nia knaar	2023	INSS	
ATIVIDADE 2.2.2.2 Kontrata no kapasita Inspetor Seguransa Sosiál sira	INDIKADOR A2.2.2.2 Inspetor Seguransa Sosiál sira, kontrata no kapasita ona	Seidauk iha Inspetor ba Seguransa Sosiál	META A2.2.2.2.1 Iha tinan 2027 nia rohan sei kompleta ona prosesu gradual ba rekrutamentu Inspetor ba Seguransa Sosiál META A2.2.2.2.2 Iha tinan 2027 nia rohan, sei kompleta ona formasaun gradual ba funsionáriu hirak ne'ebé rekruta ona	2023-2027	INSS	
EFEITU 2.2.3 Kria kuñesimentu kona-ba oportunidade integrasaun rejimi seguransa sosiál	INDIKADOR E2.2.3 Número enkontru sosializasaun kona-ba oportunidade integrasaun rejimi seguransa sosiál, ne'ebé hala'o ona		META E2.2.3 Iha tinan 2023, pelumenus hala'o ona enkontru anual dala rua hodi kria kuñesimentu kona-ba oportunidade integrasaun rejimi seguransa sosiál	2023	INSS	Sei identifika
PRODUTU 2.2.3 Proposta integrasaun rejimi kontributivu no naun-kontributivu, hetan ona aprovasaun	INDIKADOR P2.2.3 Proposta integrasaun rejimi kontributivu no naun-kontributivu, hetan ona aprovasaun	Rejimi kontributivu no naun-kontributivu seidauk integradu	META P2.2.3 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba Proposta integrasaun rejimi kontributivu no naun-kontributivu	2023	INSS	Sei identifika

2.2.2 Área prioritária 2.2: Dezenvolve institutu nasional seguransa sosiál (INSS - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 2.2.3 Aprezenta proposta integrasaun rejimi kontributivu no naun-kontributivu Seguransa Sosiál NIAN (FOUN)	INDIKADOR A2.2.3 Proposta integrasaun rejimi kontributivu no naun-kontributivu Seguransa Sosiál nian, apresenta ona	Rejimi kontributivu no naun-kontributivu seidauk integradu	META A2.2.3 Iha tinan 2023, apresenta ona proposta integrasaun rejimi kontributivu no naun-kontributivu Seguransa Sosiál nian	2023	INSS	Sei identifika
EFEITU 2.2.4 Reforsa kapasidade téknika hodi implementa mekanizmu inkluzau Traballadór sira husi setor informal ba sistema Seguransa Sosiál	INDIKADOR E2.2.4 Número participantes INSS iha asaun formasaun ba implementasaun mekanizmu inkluzau Traballadór sira husi setor informal ba sistema Seguransa Sosiál		META E2.2.4 Tékniku INSS nian hotu participa iha pelumenus asaun formasaun anual ida hodi bele implementa mekanizmu inkluzau Traballadór sira husi setor informal ba sistema Seguransa Sosiál	Hahuu husi tinan 2023	INSS	OIT
PRODUTU 2.2.4 Proposta kona-ba mekanizmu inkluzau Traballadór sira husi setor informal ba sistema Seguransa Sosiál, aprova ona	INDIKADOR P2.2.4 Proposta kona-ba mekanizmu inkluzau Traballadór sira husi setor informal ba sistema Seguransa Sosiál, aprova ona	Seidauk iha mekanizmu espesifiku hodi inklui setor informal	META P2.2.4 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba proposta kona-ba mekanizmu inkluzau Traballadór sira husi setor informal ba sistema Seguransa Sosiál	2023	INSS	OIT
ATIVIDADE 2.2.4.1 Aprezenta proposta kona-ba Proposta kona-ba mekanizmu inkluzau Traballadór sira husi setor informal ba sistema Seguransa Sosiál (FOUN)	INDIKADOR A2.2.4.1 proposta kona-ba Proposta kona-ba mekanizmu inkluzau Traballadór sira husi setor informal ba sistema Seguransa Sosiál, apresenta ona	Seidauk iha mekanizmu espesifiku hodi inklui setor informal	META A2.2.4.1 Iha tinan 2023 nia rohan, apresenta ona proposta kona-ba Proposta kona-ba mekanizmu inkluzau Traballadór sira husi setor informal ba sistema Seguransa Sosiál	2023	INSS	OIT
ATIVIDADE 2.2.4.2 Hala'o kampaña nasional hodi sensibiliza rejistu Traballadór husi setor informal ba rejimi seguransa sosiál nian (FOUN)	INDIKADOR A2.2.4.2 kampaña nasional hodi sensibiliza rejistu Traballadór husi setor informal ba rejimi seguransa sosiál nian, hala'o ona	Hala'o ona kampaña sensibilizasaun jeral ba rejistu iha seguransa sosiál	META A2.2.4.2 Iha tinan 2023, pelumenus hala'o ona kampaña nasional 2 hodi sensibiliza rejistu Traballadór husi setor informal ba rejimi seguransa sosiál nian	2023	INSS	OIT

2.3 OBJETIVU ESTRATÉJIKU 3 - dezvoltimentu institusionál

Atu dezvoltolve no konsolida sistema protesauñ sosiál ida ne'ebé efetivu, efisienti, kordenadu no sustentável, importante tebes atu kria no implementa estrutura no mekanizmu ba fortalesimentu kapasidade institusionál no governasaun diak. Dezvoltimentu institusionál ne'e sei asegura kordenasaun, integrasaun informasaun no funksionamentu sistema, monitorizasaun ba implementasaun atividade prioritária no avalliasaun ba ninia impaktu, nune'e mos atu garante sustentabilidade no efisiesia jesatun finanseira husi rekursu hirak ne'ebé investe ona ba protesauñ sosial.

Objetivu estratéjiku ida ne'e fahe ona ba área intervensaun prioritária hirak tuir mai ne'e:

- 3.1 Kordena no integra programa sira
- 3.2 Kapasita rekursus umanus
- 3.3 Estabelese sistema monitorizasaun no avalliasaun ida
- 3.4 Haforsa baze legal ba protesauñ sosiál nian
- 3.5 Hadia finansimentu no planeamentu orsamentál

OBJETIVU ESTRATÉJIKU 3	Indikador
IMPAKTU	Númeru funsionáriu ne'ebé formadu/kapasitadu ona hodi hadia jestaun, implementasaun no monitorizasaun ba programa protesauñ sosiál sira;
Dezvoltimentu institusionál	Dezvoltimentu no aprovasaun sistema estatistika nian ida ba protesauñ sosiál; Aprovasaun ba Lei Baze Protesauñ Sosiál nian;

2.3.1 Área prioritária 3.1: Kordena no integra programa sira

OBJETIVU PRIORITÁRIU 3.1: Haforsa kordenasaun no integrasaun programa protesauñ sosiál

EFEITU JERAL: Haforsa estrutura no mekanizmu kordenasaun no integrasaun programa protesauñ sosiál

RESULTADO	INDICADORES	SITUAÇÃO INICIAL	METAS	PRAZO	PRINCIPAL RESPONSÁVEL	PARCEIROS
EFEITU 3.1.1 Estabelesimentu Konsellu Nasional ba Protesauñ Sosiál	INDIKADOR E3.1.1 Konsellu Nasional ba Protesauñ Sosiál estabelese ona	Seidauk iha	META E3.1.1 Iha tinan 2022, estabelese ona Konsellu Nasional ba Protesauñ Sosiál	2022	MSSI (DGSSI)	OIT PHD
PRODUTU 3.1.1 Baze legal ba Konsellu Nasional ba Protesauñ Sosiál, aprova ona	INDIKADOR P3.1.1 Baze legal ba Konsellu Nasional ba Protesauñ Sosiál, aprova ona	Seidauk iha	META P3.1.1 Iha tinan 2022, aprova ona baze legal ba Konsellu Nasional ba Protesauñ Sosiál	2022	MSSI (DGSSI)	OIT PHD
ATIVIDADE 3.1.1 Dezvoltolve no apresenta baze legal ba Konsellu Nasional ba Protesauñ (FOUN)	INDIKADOR A3.1.1 Baze legal ba Konsellu Nasional ba Protesauñ, dezvoltolve no apresenta ona	Seidauk iha	META A3.1.1 Iha tinan 2022, dezvoltolve no apresenta ona baze legal ba Konsellu Nasional ba Protesauñ	2022	MSSI (DGSSI)	OIT PHD
EFEITU 3.1.2 Estabelesimentu Sekretariadu Ezekutivu ba Protesauñ Sosiál	INDIKADOR E3.1.2 Sekretariadu Ezekutivu ba Protesauñ Sosiál, estabelese ona	Seidauk iha	META E3.1.2 Iha tinan 2022, estabelese ona Sekretariadu Ezekutivu ba Protesauñ Sosiál	2022	MSSI (DGSSI, GEPDI, UCP)	OIT
PRODUTU 3.1.2 Proposta baze legal ba kriaun Sekretariadu Ezekutivu ba Protesauñ Sosiál, hetan aprovasaun	INDIKADOR P3.1.2 Proposta baze legal ba kriaun Sekretariadu Ezekutivu ba Protesauñ Sosiál, hetan aprovasaun	Não existe	META P3.1.2 Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun ba proposta baze legal ba kriaun Sekretariadu Ezekutivu ba Protesauñ Sosiál	2022	MSSI (DGSSI, GEPDI,UCP)	OIT
ATIVIDADE 3.1.2 Dezvoltolve proposta baze legal ba kriaun Sekretariadu Ezekutivu ba Protesauñ Sosiál (SEPS) (FOUN)	INDIKADOR A3.1.2 proposta baze legal ba kriaun Sekretariadu Ezekutivu ba Protesauñ Sosiál, dezvoltolve ona	Seidauk iha	META A3.1.2 Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun ba baze legal SEPS	2022	MSSI (DGSSI, GEPDI,UCP)	OIT

2.3.1 Área prioritária 3.1: Kordena no integra programa sira - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
EFEITU 3.1.3 Hadia kordenasaun téknika no operacional ba programa protesau sosial entre nivel sentral no nivel lokal	INDIKADOR E 3.1.3.1 Número tékniku servisu desentralizadu ne'ebé sei kordena no monitoriza implementasaun programa protesau sosial kada munisipiu INDIKADOR E 3.1.3.2Número asaun formasau ne'ebé tékniku servisu desentralizadu sira simu	Iha tinan 2022 iha ona Pontu Fokal na'in x, Animador na'in x	META E 3.1.3.1 Wainhira to'o ba tinan 2024, asegura katak tékniku servisu desentralizadu na'in x kordena no monitoriza implementasaun programa protesau sosial kada munisipiu META E 3.1.3.2Asegura pelumenu hala'o ona asaun formasau ida ba tékniku servisu desentralizadu sira	2024	MSSI (DGSSI, UCP)	MS ME MAE Sei identifika
PRODUTU 3.1.3 Proposta atu habelar tan kordenasaun téknika no operacional ba servisu desentralizadu hetan aprovasau	INDIKADOR P 3.1.3 Proposta atu habelar tan kordenasaun téknika no operacional ba servisu desentralizadu hetan aprovasau	Kordenasaun téknika no operacional ba ho rekursu ne'ebé iha sei limitadu hela	META P 3.1.3 Iha tinan 2023, iha ona aprovasau ba proposta atu habelar tan kordenasaun téknika no operacional ba servisu desentralizadu	2023	MSSI (DGSSI, UCP)	MS ME MAE Sei identifika
ATIVIDADE 3.1.3 Dezenvolve no apresenta proposta atu habelar tan kordenasaun téknika no operacional ba servisu desentralizadu (HADIA)	INDIKADOR A 3.1.3 Proposta atu habelar tan kordenasaun téknika no operacional ba servisu desentralizadu, dezenvolve no apresenta ona	Kordenasaun téknika no operacional ba ho rekursu ne'ebé iha sei limitadu hela	META A 3.1.3 Iha tinan 2023, dezenvolve no apresenta ona proposta atu habelar tan kordenasaun téknika no operacional ba servisu desentralizadu	2023	MSSI (DGSSI, UCP)	MS ME MAE Sei identifika
EFEITU 3.1.4 Implementasaun rejistu sosial úniku ida	INDIKADOR E 3.1.4 Implementa ona rejistu sosial úniku ida	Seidauk iha rejistu sosial úniku	META E 3.1.4 Iha tinan 2030, implementa ona rejistu sosial úniku ida	To'o tinan 2030	MSSI (DGSSI,UTI) TCI	Sei identifika

2.3.1 Área prioritária 3.1: Kordena no integra programa sira - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
PRODUTU 3.1.4 Proposta atu hadia armonizasaun no kordenasaun servisu teknolojia informasaun no dadus baze ba programa protesau sosial, hetan ona aprovasau	INDIKADOR P 3.1.4 Proposta atu hadia armonizasaun no kordenasaun servisu teknolojia informasaun no dadus baze ba programa protesau sosial, hetan ona aprovasau	Iha sistema informasaun no jestaun ba programa assisténsia sosial balun (SIGAS) hanesan Bolsa da Mae, Feto sira ne'ebé hanesan vitima husi violéncia bazeia ba jêneru, programa protesau ba labarik sira, Jestaun dezastre natural	META P 3.1.4 Iha tinan 2024, iha ona aprovasau ba Proposta atu hadia armonizasaun no kordenasaun servisu teknolojia informasaun no dadus baze ba programa protesau sosial	2024	MSSI (DGSSI,UTI) TCI	Sei identifika
ATIVIDADE 3.1.4.1 Dezenvolve no apresenta proposta atu hadia armonizasaun no kordenasaun servisu teknolojia informasaun no dadus baze ba programa protesau sosial (HADIA)	INDIKADOR A 3.1.4.1 Proposta atu hadia armonizasaun no kordenasaun servisu teknolojia informasaun no dadus baze ba programa protesau sosial, dezenvolve no apresenta ona	Iha sistema informasaun no jestaun ba programa assisténsia sosial balun (SIGAS) hanesan Bolsa da Mae, Feto sira ne'ebé hanesan vitima husi violéncia bazeia ba jêneru, programa protesau ba labarik sira, Jestaun dezastre natural	META A 3.1.4.1 Iha tinan 2024, apresenta ona proposta atu hadia armonizasaun no kordenasaun servisu teknolojia informasaun no dadus baze ba programa protesau sosial	2024	MSSI (DGSSI,UTI) TCI	Sei identifika

2.3.1 Área prioritária 3.1: Kordena no integra programa sira - (kontinuaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
PRODUTU 3.1.4.2 Estudu viabilidade kona-ba dezvoltimentu rejistu sosiál úniku ida, apresenta ona	INDIKADOR P 3.1.4.2 Estudu viabilidade kona-ba dezvoltimentu rejistu sosiál úniku ida, apresenta ona	Seidauk iha	META P 3.1.4.2 Iha tinan 2023, apresenta ona Estudu viabilidade kona-ba dezvoltimentu rejistu sosiál úniku ida	2023	MSSI (DGSSI)	BM
ATIVIDADE 3.1.4.2 Dezenvolve Estudu viabilidade kona-ba dezvoltimentu rejistu sosiál úniku ida	INDIKADOR A 3.1.4.2 Estudu viabilidade kona-ba dezvoltimentu rejistu sosiál úniku ida, dezenvolve ona	Seidauk iha	META A 3.1.4.2 Iha tinan 2023, dezenvolve ona Estudu viabilidade kona-ba dezvoltimentu rejistu sosiál úniku ida	2023	MSSI (DGSSI)	BM
EFEITU 3.1.5 Implementasaun proposta unifikasaun ba programa servisu públiku nian	INDIKADOR E 3.1.5 Implementa ona proposta unifikasaun ba programa servisu públiku nian	Programa servisu públiku nian seidauk integradu	META E 3.1.5 Hahuu husi tinan 2024, implementa ona proposta unifikasaun ba programa servisu públiku nian	Hahuu husi tinan 2024	MAE MOP SEFOPE	OIT PNUD FAO
PRODUTU 3.1.5 Proposta unifikasaun valor transferênsia ba programa servisu públiku nian, hetan aprovasaun	INDIKADOR P 3.1.5 Proposta unifikasaun valor transferênsia ba programa servisu públiku nian, hetan aprovasaun	Programa servisu públiku nian seidauk integradu	META P 3.1.5 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba proposta unifikasaun valor transferênsia ba programa servisu públiku nian	2023	MAE MOP SEFOPE	OIT PNUD FAO
ATIVIDADE 3.1.5 Dezenvolve no apresenta proposta unifikasaun valor transferênsia ba programa servisu públiku nian (HADIA)	INDIKADOR A 3.1.5 Aprezenta ona proposta unifikasaun valor transferênsia ba programa servisu públiku nian	Programa servisu públiku nian seidauk integradu	META A 3.1.5 Iha tinan 2023, apresenta ona proposta unifikasaun valor transferênsia ba programa servisu públiku nian	2023	MAE MOP SEFOPE	OIT PNUD FAO

2.3.2 Área prioritária 3.2: Kapasita rekursus umanus

OBJETIVU PRIORITÁRIU 3.2: Aumenta kapasidade rekursus umanus iha area protesau social

EFEITU JERAL: Hadia kapasidade rekursus umanus iha area protesau social

RESULTADO	INDICADORES	SITUAÇÃO INICIAL	METAS	PRAZO	PRINCIAL RESPONSÁVEL	PARCEIROS
EFEITU 3.2.1 Haforsa planu kapasitasaun rekursu umanu iha setor protesau social	INDIKADOR E 3.2.1 Planu kapasitasaun rekursu umanu iha setor protesau social integradu	Seidauk iha planu kapasitasaun integradu	META E 3.2.1 Planu kapasitasaun rekursu umanu iha setor protesau social integradu	2023-2030	MSSI (DNARHL)	Sei identifika
PRODUTU 3.2.1.1 Estudu avalliasaun ba kapasidade instituisional iha setor protesau social apresenta no diskuti ona	INDIKADOR P 3.2.1.1 Estudu avalliasaun ba kapasidade instituisional iha setor protesau social apresenta no diskuti ona	Seidauk iha avalliasaun kona-ba kapasidade instituisional iha setor protesau social	META P 3.2.1.1 Iha tinan 2023, apresenta no diskuti ona estudu avalliasaun ba kapasidade instituisional iha setor protesau social	2023	MSSI (DNARHL)	MS ME Sei identifika
ATIVIDADE 3.2.1.1 Dezenvolve estudu avalliasaun ba kapasidade instituisional iha setor protesau social (HADIA)	INDIKADOR A 3.2.1.1 Estudu avalliasaun ba kapasidade instituisional iha setor protesau social, dezenvolve ona	Seidauk iha avalliasaun kona-ba kapasidade instituisional iha setor protesau social	META A 3.2.1.1 Iha tinan 2023, dezenvolve ona estudu avalliasaun ba kapasidade instituisional iha setor protesau social	2023	MSSI (DNARHL)	MS ME Sei identifika
PRODUTU 3.2.1.2 Planu plurianual integradu ba kapasitasaun rekursu umanu iha setor protesau social hetan aprovasaun	INDIKADOR P 3.2.1.2 Planu plurianual integradu ba kapasitasaun rekursu umanu iha setor protesau social hetan aprovasaun	Seidauk iha planu integradu ba kapasitasaun rekursu umanu	META P 3.2.1.2 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba planu plurianual integradu ba kapasitasaun rekursu umanu iha setor protesau social	2023	MSSI (DNARHL)	MS ME Sei identifika
ATIVIDADE 3.2.1.2 Dezenvolve Planu plurianual integradu ba kapasitasaun rekursu umanu iha setor protesau social (HADIA)	INDIKADOR A 3.2.1.2 Planu plurianual integradu ba kapasitasaun rekursu umanu iha setor protesau social dezenvolve ona	Seidauk iha planu integradu ba kapasitasaun rekursu umanu	META A 3.2.1.2 Iha tinan 2023, dezenvolve ona Planu plurianual integradu ba kapasitasaun rekursu umanu iha setor protesau social	2023	MSSI (DNARHL)	MS ME Sei identifika

2.3.2 Área prioritária 3.2: Kapasita rekursus umanus - (kontinuaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
PRODUTU 3.2.1.3 Planu anual ba kursu formasaun iha area protesauñ sosiál nian hetan aprovasaun	INDIKADOR P 3.2.1.3 Planu anual ba kursu formasaun iha area protesauñ sosiál nian hetan aprovasaun	Seidauk iha planu integradu ba formasaun iha protesauñ sosiál	META P 3.2.1.3 Pelumenus hala'o ona kursu formasaun anual 2 ba funsionáriu sira iha kada departamentu/diresaun.	2023-2030	MSSI (DNARHL)	MS ME Sei identifika
ATIVIDADE 3.2.1.3 Dezenvolve planu anual ba kursu formasaun iha area protesauñ sosiál nian (HADIA)	INDIKADOR A 3.2.1.3 Planu anual ba kursu formasaun iha area protesauñ sosiál nian, dezenvolve ona	Seidauk iha planu integradu ba formasaun iha protesauñ sosiál	META A 3.2.1.3 Kada tinan, dezenvolve ona planu anual ba kursu formasaun iha area protesauñ sosiál nian	2023-2030	MSSI (DNARHL)	MS ME Sei identifika
EFEITU 3.2.2 Haforsa fundu hodi asegura formasaun anual ba rekursu umanu iha area protesauñ sosiál	INDIKADOR E 3.2.2 Montante osan ne'ebé aloka ba formasaun anual ba rekursu umanu iha area protesauñ sosiál nian	Orsamentu MSSI ba formasaun hamutuk \$ 350.000 iha tinan 2022	META E 3.2.2 Aumentu iha alokasaun osan hodi asegura formasaun anual ba rekursu umanu iha area protesauñ sosiál	2023-2030	MSSI (DNARHL, GEPDI, UCP)	FDCH CFP INAP
PRODUTU 3.2.2.1 Akordu ho Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu (FDCH) kona-ba oportunidade kapasitasaun rekursu umanu, ne'ebé aprova no implementa	INDIKADOR P 3.2.2.1 Akordu ho Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu kona-ba oportunidade kapasitasaun rekursu umanu, ne'ebé aprova no implementa	Seidauk iha akordu ho FDCH	META P 3.2.2.1 Hahuu husi tinan 2023, iha ona aprovasaun no implementasaun akordu ho Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu kona-ba oportunidade kapasitasaun rekursu umanu	2023-2030	MSSI (DNARHL, GEPDI, UCP)	FDCH CFP INAP
ATIVIDADE 3.2.2.1 Dezenvolve no diskuti proposta Akordu ho Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu kona-ba oportunidade kapasitasaun rekursu umanu (FOUN)	INDIKADOR A 3.2.2.1 Proposta Akordu ho Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu kona-ba oportunidade kapasitasaun rekursu umanu, dezenvolve no diskuti ona	Seidauk iha akordu ho FDCH	META A 3.2.2.1 Piha tinan 2023, dezenvolve no diskuti ona proposta Akordu ho Fundu Dezenvolvimentu Kapital Umanu kona-ba oportunidade kapasitasaun rekursu umanu	2023	MSSI (DNARHL, GEPDI, UCP)	FDCH CFP INAP

2.3.2 Área prioritária 3.2: Kapasita rekursus umanus - (kontinuaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
PRODUTU 3.2.2.2 Proposta ba mekanizmu mobilizasaun rekursu hodi finansia planu integradu multi-anual ba kapasitasaun rekursu umanu iha area protesauñ sosiál hetan aprovasaun	INDIKADOR P 3.2.2.2 Proposta ba mekanizmu mobilizasaun rekursu hodi finansia planu integradu multi-anual ba kapasitasaun rekursu umanu iha area protesauñ sosiál hetan aprovasaun	Seidauk iha mekanizmu mobilizasaun rekursu	META P 3.2.2.2 Iha tinan 2023, iha ona aprovasaun ba Proposta ba mekanizmu mobilizasaun rekursu hodi finansia planu integradu multi-anual ba kapasitasaun rekursu umanu iha area protesauñ sosiál	2023	MSSI (DNARHL, GEPDI, UCP)	FDCH CFP INAP
ATIVIDADE 3.2.2.2 Dezenvolve no apresenta proposta ba mekanizmu mobilizasaun rekursu hodi finansia planu integradu multi-anual ba kapasitasaun rekursu umanu iha area protesauñ sosiál	INDIKADOR A 3.2.2.2 Proposta ba mekanizmu mobilizasaun rekursu hodi finansia planu integradu multi-anual ba kapasitasaun rekursu umanu iha area protesauñ sosiál, dezenvolve no apresenta ona	Seidauk iha mekanizmu mobilizasaun rekursu	META A 3.2.2.2 Iha tinan 2023, dezenvolve no apresenta ona proposta ba mekanizmu mobilizasaun rekursu hodi finansia planu integradu multi-anual ba kapasitasaun rekursu umanu iha area protesauñ sosiál	2023	MSSI (DNARHL, GEPDI, UCP)	FDCH CFP INAP
EFEITU 3.2.3 Kapasitasaun rekursu umanu iha area protesauñ sosiál hodi bele fo apoiu iha nivel descentralizadu	INDIKADOR E 3.2.3 Número rekursu umanu protesauñ sosiál nian ne'ebé kapasita ona hodi bele fo apoiu iha nivel descentralizadu	2022: Total Tékniku hamutuk na'in 60	META E 3.2.3 Hahuu husi tinan 2022, iha ona aumentu ba número rekursu umanu protesauñ sosiál nian ne'ebé kapasita ona hodi bele fo apoiu iha nivel descentralizadu	2022-2030	MSSI (DNARHL,DNAS, GEPDI,UCP)	Sei identifika MS ME Munisipiu
PRODUTU 3.2.3 Rekursu umanu iha area protesauñ sosiál ne'ebé treina ona hodi bele fo apoiu iha nivel descentralizadu	INDIKADOR P 3.2.3 Número rekursu umanu iha area protesauñ sosiál ne'ebé treina ona hodi bele fo apoiu iha nivel descentralizadu	2022: Total Tékniku hamutuk na'in 60	META P 3.2.3 Hahuu husi tinan 2022, iha ona aumentu ba número rekursu umanu protesauñ sosiál nian ne'ebé treina ona hodi bele fo apoiu iha nivel descentralizadu	2022-2030	MSSI (DNARHL,DNAS, GEPDI,UCP)	Sei identifika MS ME Munisipiu
ATIVIDADE 3.2.3.1 Kria ekipa descentralizada iha area protesauñ sosiál (FOUN)	INDIKADOR A 3.2.3.1 Número rekursu umanu ne'ebé sai hanesan ekipa descentralizada iha area protesauñ sosiál ba servisu descentralizadu	2022: Total Tékniku hamutuk na'in 30	META A 3.2.3.1 Kompozisaun ekipa protesauñ sosiál iha nivel descentralizadu iha tinan 2023	2023	MSSI (DNARHL,DNAS, GEPDI,UCP)	Sei identifika MS ME Munisipiu

2.3.2 Área prioritária 3.2: Kapasita rekursus umanus - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 3.2.3.2 Treina ekipa desentralizadu iha area protesauñ sosiál (FOUN)	INDIKADOR A3.2.3.2 Número asaun formasaun iha area protesauñ sosiál ba servisu desentralizadu	Número asaun formasaun iha area protesauñ sosiál ba kada servisu desentralizadu iha tinan 2022: 30	META A3.2.3.2 Pelumenus hala'o asaun formasaun rua kada tinan	2023-2030	MSSI (DNARHL, DNAS, GEPDI, UCP) MS ME Munisipiu	Sei identifika
ATIVIDADE 3.2.3.3 Treina asistenti sosiál iha nivel munisipiu (FOUN)	INDIKADOR A3.2.3.3 Número asaun formasaun 48 hala'o ba asistenti sosiál iha nivel munisipiu Número asistenti sosiál ne'ebé treina ona kada munisipiu	Número asaun formasaun iha area protesauñ sosiál ba kada servisu desentralizadu iha tinan 2022: 60	META A3.2.3.3 Pelumenus hala'o ona formasaun tolu ba asistenti sosiál sira kada tinan/kada munisipiu	2022-2030	MSSI (DNARHL, DNAS, GEPDI, UCP) MS ME Munisipiu	UNICEF
ATIVIDADE 3.2.3.4 Kontrata tékniku sira ba programa Bolsa Mae Jersaun Foun (FOUN)	INDIKADOR A3.2.3.4 Número tékniku sira ne'ebé kontrata ba ba programa Bolsa Mae Jersaun Foun	Seidauk iha tékniku ba programa Bolsa Mae Jersaun Foun	META A3.2.3.4 Iha tinan 2022, kontrata ona tékniku na'in 85 ba programa Bolsa Mae Jersaun Foun hodi apoia implementasaun iha RAEOA, munisipiu Ainaro no Bobonaro	2022	MSSI MSSI (DNARHL, DNAS)	PHD
ATIVIDADE 3.2.3.5 Kapasita tékniku sira ba ba programa Bolsa Mae Jersaun Foun (FOUN)	INDIKADOR A3.2.3.3 Número tékniku sira ne'ebé hetan ona treinamentu ba programa Bolsa Mae Jersaun Foun, kada munisipiu	Seidauk iha tékniku ba programa Bolsa Mae Jersaun Foun	META A3.2.3.3.1 Iha tinan 2022, tékniku hotu ba programa Bolsa Mae Jersaun Foun hetan ona treinamentu hodi apoia implementasaun iha RAEOA, munisipiu Ainaro no Bobonaro META A3.2.3.3.2 Iha tinan 2023, tékniku hotu ba programa Bolsa Mae Jersaun Foun hetan ona treinamentu hodi apoia implementasaun iha munisipiu Covalima, Liquiça, Manauto, Viqueque	2022 2023	MSSI (DNARHL, DNAS) MS	PHD

2.3.3 Área prioritária 3.3: Estabelese sistema monitorizasaun no avalliasaun ida

OBJETIVU PRIORITÁRIU 3.3: Dezenvolve sistema monitorizasaun no avalliasaun (M&A)

EFEITU JERAL: Estabelesimentu Sistema M&A ba ENPS

RESULTADO	INDICADORES	SITUAÇÃO INICIAL	METAS	PRAZO	PRINCIAL RESPONSÁVEL	PARCEIROS
EFEITU 3.3.1 Implementasaun sistema M&A ba ENPS	INDIKADOR E3.3.1 Implementa ona sistema M&A ba ENPS	Seidauk iha	META E3.3.1 Iha tinan 2022, implementa ona sistema M&A ba ENPS	2022-2030	MSSI (DGSSI, GEPDI)	OIT
PRODUTU 3.3.1 Proposta baze legal ba Grupu Intersectorial ba M&A (GIMA), hetan ona aprovasaun	INDIKADOR P3.3.1 Baze legal ba Grupu Intersectorial ba M&A (GIMA), hetan ona aprovasaun	Seidauk iha GIMA	META P3.3.1 Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun ba baze legal ba Grupu Inter-sectorial ba M&A (GIMA)	2022	MSSI (DGSSI, GEPDI)	OIT
ATIVIDADE 3.3.1.1 Dezenvolve proposta ida ba baze legal ba Grupu Inter-sectorial ba M&A	INDIKADOR A3.3.1.1 Proposta ba baze legal ba kriausaun GIMA	Seidauk iha GIMA	META A3.3.1.1 Iha tinan 2022, iha ona proposta ho baze legal ba kriausaun GIMA	2022	MSSI (DGSSI, GEPDI)	OIT
ATIVIDADE 3.3.1.2 Hala'o enkontru ba Grupu Intersectorial M&A	INDIKADOR A3.3.1.2 Hala'o ona enkontru ba Grupu Intersectorial M&A	Seidauk iha GIMA	META A3.3.1.2 Pelumenus hala'o ona enkontru ba ba Grupu Intersectorial M&A dala 3 kada tinan	2022-2030	MSSI (GEPDI) ME MS	OIT
EFEITU 3.3.2 Haforsa estatistika ba programa Protesauñ sosiál	INDIKADOR E3.3.2 Iha ona estatistika ba programa Protesauñ sosiál	Seidauk iha estatistika Protesauñ sosiál	META E3.3.2 Hahuu husi tinan 2023, iha ona estatistika ba programa Protesauñ sosiál kada tinan	2023-2030	MSSI (DGSSI, GEPDI) ME MS DGE-MF	OIT
PRODUTU 3.3.2 Publika ona Buletin Anual Estatistiku dahuluk ba Protesauñ Sosiál	INDIKADOR P3.3.2 Publika ona Buletin Anual Estatistiku dahuluk ba Protesauñ Sosiál	Seidauk iha Buletin Estatistiku ba Protesauñ Sosiál	META P3.3.2 Iha tinan 2023, publika ona Buletin Anual Estatistiku dahuluk ba Protesauñ Sosiál	2023	MSSI (DGSSI, GEPDI) ME MS DGE-MF	OIT

2.3.3 Área prioritária 3.3: Estabelese sistema monitorizasaun no avalliasaun ida - (kontinuasaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 3.3.2.1 Dezenvolve Buletin Anual Estatistiku dahuluk ba Protesaun Sosiál	INDIKADOR A3.3.2.1 Buletin Anual Estatistiku dahuluk ba Protesaun Sosiál dezenvolve ona	Seidauk iha Buletin Estatistiku ba Protesaun Sosiál	META A3.3.2.1 Iha tinan 2022, dezenvolve ona Buletin Anual Estatistiku dahuluk ba Protesaun Sosiál	2022	MSSI (DGSSI, GEPI) ME MS DGE-MF	OIT
ATIVIDADE 3.3.2.2 Estabelese Grupu Servisu inter-ministerial kona-ba estatistika protesauñ sosiál (FOUN)	INDIKADOR A3.3.2.2 Grupu Servisu inter-ministerial kona-ba estatistika protesauñ sosiál, estabelese ona	Seidauk iha grupu servisu ne'e	META A3.3.2.2 Iha tinan 2022, estabelese ona Grupu Servisu inter-ministerial kona-ba estatistika protesauñ sosiál	2022	MSSI (DGSSI, GEPI) ME MS DGE-MF	OIT
ATIVIDADE 3.3.2.3 Prepara no aprova planu atividade, kalendarizasaun no kustu ba publikasaun Buletin Estatistiku Anual ba Protesaun Sosiál	INDIKADOR A3.3.2.3 Planu atividade, kalendarizasaun no kustu hodi bele dezenvolve Buletin Estatistiku Anual ba Protesaun Sosiál	Seidauk iha planu atividade ba Buletin Estatistiku Protesaun Sosiál	META A3.3.2.3 Iha tinan 2022, apresenta ona planu atividade, kalendarizasaun no kustu hodi bele dezenvolve Buletin Estatistiku Anual ba Protesaun Sosiál	2022	MSSI (DGSSI, GEPI) ME MS DGE-MF	OIT
EFEITU 3.3.3 Funsionamentu unidade transversal ida ba M&A iha MSSI	INDIKADOR E3.3.3 Unidade transversal ba M&A iha MSSI funsiona	Seidauk iha unidade transversal ba M&A iha MSSI	META E3.3.3 Iha tinan 2023, iha ona unidade transversal ba M&A iha MSSI	2023	MSSI (DGSSI, GEPI)	
PRODUTU 3.3.3 Iha ona aprovasaun baze legal ba unidade transversal ba M&A iha MSSI	INDIKADOR P3.3.3 Iha ona aprovasaun baze legal ba unidade transversal ba M&A iha MSSI	Seidauk iha unidade transversal ba M&A iha MSSI	META P3.3.3 Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun baze legal ba unidade transversal ba M&A iha orgânica MSSI nian	2022	MSSI (DGSSI, GEPI)	
ATIVIDADE 3.3.3 Dezenvolve no apresenta baze legal ba unidade transversal ba M&A iha orgânica MSSI nian (FOUN)	INDIKADOR A3.3.3 Dezenvolve no apresenta ona baze legal ba unidade transversal ba M&A iha orgânica MSSI nian	Seidauk iha unidade transversal ba M&A iha MSSI	META A3.3.3 Iha tinan 2022, iha ona aprovasaun baze legal ne'ebé altera lei orgânica MSSI nian hodi bele kria unidade transversal ba M&A	2022	MSSI (DGSSI, GEPI)	

2.3.4 Área prioritária 3.4. Haforsa baze legal protesauñ sosiál nian

OBJETIVU PRIORITÁRIU 3.4: Haforsa baze legal protesauñ sosiál nian

EFEITU JERAL: Haforsa baze legal ba protesauñ sosiál

RESULTADO	INDICADORES	SITUAÇÃO INICIAL	METAS	PRAZO	PRINCIPAL RESPONSÁVEL	PARCEIROS
EFEITU 3.4.1 Publikasaun Lei baze ba Protesaun Sosiál	INDIKADOR E3.4.1 Lei base ba Protesaun Sosiál publika ona.	Seidauk iha Lei baze ba Protesaun Sosiál	META E3.4.1 Iha tinan 2023, publika ona Lei baze ba Protesaun Sosiál	2023	MSSI (DGSSI, GEPI)	OIT PHD Governu Portugal
PRODUTU 3.4.1 Lei baze ba Protesaun Sosiál aprova iha Konsellu Ministru	INDIKADOR P3.4.1 Lei baze ba Protesaun Sosiál aprova iha Konsellu Ministru	Seidauk iha Lei baze ba Protesaun Sosiál	META P3.4.1 Iha tinan 2023, Lei baze ba Protesaun Sosiál aprova ona iha Konsellu Ministru	2023	MSSI (DGSSI, GEPI)	OIT PHD Governu Portugal
ATIVIDADE 3.4.1 Dezenvolve no diskuti proposta Lei Baze ba Protesaun Sosiál (FOUN)	INDIKADOR 3.4.1 Proposta Lei Baze ba Protesaun Sosiál dezenvolve no diskuti ona	Não existe lei de bases da proteção social	META A3.4.1 To'o ba tinan 2023, proposta Lei Baze ba Protesaun Sosiál dezenvolve no diskuti ona	2022-2023	MSSI (DGSSI, GEPI)	OIT PHD Governu Portugal
EFEITU 3.4.2 Haforsa lejislasaun ne'ebé iha ona kona-ba protesauñ sosiál	INDIKADOR E3.4.2 Lejislasaun ne'ebé iha ona kona-ba protesauñ sosiál reforsa liu tan	Lejislasaun ne'ebé iha	META E3.4.2 Hahuu husi tinan 2023, lejislasaun ne'ebé iha ona kona-ba protesauñ sosiál reforsa liu tan	2023-2030	MSSI (DGSSI, GEPI)	

2.3.4 Área prioritária 3.4. Haforsa baze legal protesau nian - (kontinuaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
PRODUTU 3.4.2.1 Proposta revizaun no fortalamentu ljislasaun protesau nian sosiál nian apresenta ona	INDIKADOR P 3.4.2.1 Proposta revizaun no fortalamentu ljislasaun protesau nian sosiál nian apresenta ona	Lejislasaun ne'ebé iha	META P 3.4.2.1 Iha tinan 2023, apresenta ona proposta revizaun no fortalamentu ljislasaun protesau nian sosiál nian apresenta ona	2023	MSSI (DGSSI, GEPDI)	
ATIVIDADE 3.4.2.1 Dezenvolve proposta revizaun no fortalamentu ljislasaun protesau nian sosiál ne'ebé iha, inklui baze legal ba programa hirak ne'ebé implementa liu husi deketu ministerial (HADIA)	INDIKADOR A 3.4.2.1 proposta revizaun no fortalamentu ljislasaun protesau nian sosiál ne'ebé iha, dezenvolve ona.	Lejislasaun ne'ebé iha	META A 3.4.2.1 Iha tinan 2023, dezenvolve ona proposta revizaun no fortalamentu ljislasaun protesau nian sosiál ne'ebé iha	2023	MSSI (DGSSI, GEPDI)	

2.3.5 Área prioritária 3.5. Hadia finansiametu no planeamentu orsamentál

OBJETIVU PRIORITÁRIU 3.3: Dezenvolve sistema integradu ida ba planeamentu finanseira no orsamentu multi-annual

EFEITU JERAL: Planeamentu finanseiru no orsamentál ba protesau nian sosiál efisienti no sustentável liu tan

RESULTADO	INDICADORES	SITUAÇÃO INICIAL	METAS	PRAZO	PRINCIPAL RESPONSÁVEL	PARCEIROS
EFEITU 3.5.1 Hala'o planeamentu orsamentál multi-annual ba Protesau Nian Sosiál	INDIKADOR E 3.5.1 Planeamentu orsamentál multi-annual ba Protesau Nian Sosiál, hala'o ona	Orsamentu anual	META E 3.5.1 Hahuu husi tinan 2023, hala'o ona planeamentu orsamentál multi-annual ba Protesau Nian Sosiál	2023-2030	MSSI (DGSSI, DNOGFP, GEPDI)	Sei identifika
PRODUTU 3.5.1.1 Proposta alterasaun ba mekanizmu planeamentu orsamentu atual ba Protesau Nian Sosiál, apresenta no aprova ona	INDIKADOR P 3.5.1.1 Proposta alterasaun ba mekanizmu planeamentu orsamentu atual ba Protesau Nian Sosiál, apresenta no aprova ona	Orsamentu anual	META P 3.5.1.1 Iha tinan 2023, apresenta no aprova ona proposta alterasaun ba mekanizmu planeamentu orsamentu atual ba Protesau Nian Sosiál	2023	MSSI (DGSSI, DNOGFP, GEPDI)	Sei identifika
ATIVIDADE 3.5.1.1 Dezenvolve proposta alterasaun ba mekanizmu planeamentu orsamentu atual ba Protesau Nian Sosiál (FOUN)	INDIKADOR A 3.5.1.1 Proposta alterasaun ba mekanizmu planeamentu orsamentu atual ba Protesau Nian Sosiál, dezenvolve ona	Orsamentu anual	META A 3.5.1.1 Iha tinan 2023, dezenvolve ona proposta alterasaun ba mekanizmu planeamentu orsamentu atual ba Protesau Nian Sosiál	2023	MSSI (DGSSI, DNOGFP, GEPDI)	Sei identifika
EFEITU 3.5.2 Aprezentaun análise kona-ba alokasaun despeza ba protesau nian sosiál	INDIKADOR A 3.5.2 Análize kona-ba alokasaun despeza ba protesau nian sosiál apresenta ona	Estudu revizaun ba despeza husi Banku Mundial	META A 3.5.2 Iha tinan 2023, apresenta ona análise kona-ba alokasaun despeza ba protesau nian sosiál	2023	MSSI (DGSSI, DNOGFP, GEPDI)	Sei identifika
PRODUTU 3.5.2 Análize kona-ba alokasaun despeza ba protesau nian sosiál, prepara ona	INDIKADOR P 3.5.2 Análize kona-ba alokasaun despeza ba protesau nian sosiál, prepara ona	Estudu revizaun ba despeza husi Banku Mundial	META P 3.5.2 Iha tinan 2023, prepara ona análise kona-ba alokasaun despeza ba protesau nian sosiál, prepara ona	2023	MSSI (DGSSI, DNOGFP, GEPDI)	Sei identifika

2.3.5 Área prioritária 3.5. Hadia finansiamentu no planeamentu orsamentál - (kontinuaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
ATIVIDADE 3.5.2 Hala'o anáize kona-ba alokasaun despeza ba protesaun sosiál (HADIA)	INDIKADOR A 3.5.2 Anáize kona-ba alokasaun despeza ba protesaun sosiál hala'o ona	Estudu revizaun ba despeza husi Banku Mundial	META A 3.5.2 Iha tinan 2023, hala'o ona anáize kona-ba alokasaun despeza ba protesaun sosiál	2023	MSSI (DGSSI, DNOGFP, GEPDI)	Sei identifika
EFEITU 3.5.3 Aprezentaun anáize ba efiénsia patrimóniu ne'ebé iha ba programa protesaun sosiál	INDIKADOR E 3.5.3 Anáize ba efiénsia patrimóniu ne'ebé iha ba programa protesaun sosiál, apresenta ona	Seidauk iha anáize ba efiénsia patrimóniu programa protesaun sosiál nian	META E 3.5.3 Iha tinan 2023, apresenta ona anáize ba efiénsia patrimóniu ne'ebé iha ba programa protesaun sosiál	2023	MSSI (DGSSI, DNOGFP, GEPDI), MS, ME	Sei identifika
PRODUTU 3.5.3 Anáize ba efiénsia patrimóniu ne'ebé iha ba programa protesaun sosiál, prepara ona	INDIKADOR P 3.5.3 Anáize ba efiénsia patrimóniu ne'ebé iha ba programa protesaun sosiál, prepara ona	Seidauk iha anáize ba efiénsia patrimóniu programa protesaun sosiál nian	META P 3.5.3 Iha tinan 2023, prepara ona anáize ba efiénsia patrimóniu ne'ebé iha ba programa protesaun sosiál	2023	MSSI (DGSSI, DNOGFP, GEPDI), MS, ME	Sei identifika
ATIVIDADE 3.5.3 Hala'o Anáize ba efiénsia patrimóniu ne'ebé iha ba programa protesaun sosiál (HADIA)	INDIKADOR A 3.5.3 Anáize ba efiénsia patrimóniu ne'ebé iha ba programa protesaun sosiál, hala'o tiha ona	Seidauk iha anáize ba efiénsia patrimóniu programa protesaun sosiál nian	META A 3.5.3 Iha tinan 2023, hala'o tiha ona anáize ba efiénsia patrimóniu ne'ebé iha ba programa protesaun sosiál	2023	MSSI (DGSSI, DNOGFP, GEPDI), MS, ME	Sei identifika
EFEITU 3.5.4 Involvimentu parseiru dezenvolvimentu iha planeamentu integradu ba protesaun sosiál	INDIKADOR A 3.5.4 Número parseiru dezenvolvimentu ne'ebé involve iha planeamentu integradu ba protesaun sosiál	Número parseiru dezenvolvimentu ne'ebé involve iha prosesu planeamentu limitadu tebes	META A 3.5.4 Hahuu husi tinan 2023, parseiru dezenvolvimentu hotu involve iha planeamentu integradu ba protesaun sosiál	2023-2030	MSSI (DGSSI, UCP)	Sei identifika OIT

2.3.5 Área prioritária 3.5. Hadia finansiamentu no planeamentu orsamentál- (kontinuaun tabela hosi pág. uluk nian)

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
PRODUTU 3.5.4 Kontribuisaun husi parseiru dezenvolvimentu nian integradu ba iha Planu Anual Implementasaun ENPS	INDIKADOR A 3.5.4 Kontribuisaun husi parseiru dezenvolvimentu nian integradu ba iha Planu Anual Implementasaun ENPS	Seidauk iha integrasaun kontribuisaun husi parseiru dezenvolvimentu sira ba planeamentu protesaun sosiál	META A 3.5.4 Hahuu husi tinan 2023, kontribuisaun husi parseiru dezenvolvimentu nian integradu ba iha Planu Anual Implementasaun ENPS	2023-2030	MSSI (DGSSI, UCP)	OIT
ATIVIDADE 3.5.4 Hala'o enkontru regular ho parseiru dezenvolvimentu	INDIKADOR A 3.5.4 Número enkontru anual ho parseiru dezenvolvimentu sira	Enkontru hala'o wainhira presiza	META A 3.5.4 Hahuu husi tinan 2023, pelumenus hala'o ona enkontru dala rua kada tinan, ho parseiru dezenvolvimentu sira	2023-2030	MSSI (DGSSI, UCP)	

3. Governasaun diak

Implementasaun ENPS ne'ebé efisienti no efetivu presiza diálogo regular, koperasaun no kordenasaun entre parseiru implementador hotu. Estratéjia ne'e habiban kriasaun estrutura governasaun diak ida iha nivel polítiku, nivel jestaun operacional no téknika ne'ebé sei estabese ho representante husi entidade hotu ne'ebé responsável ba asuntu protesau sasiál, hodi garante partisipasaun parseiru sasiál hotu, muvimentu asosiasaun no representante entidade hirak seluk ne'ebé representa sosiedade sivil, ne'ebé iha relasaun ho entidade legal públiku kompetenti, iha konstrusaun, reforsa no hadia sistema protesau sasiál.

Konsellu Nasional ba Protesau Sasiál (KNPS) mak hanesan orgaun kordenasaun, ne'ebé responsável ba monitorizasaun no avalliasaun estratéjia protesau sasiál no proposta política relasiona ho kestaun dezvoltimentu, promosaun no kresimentu sistema protesau sasiál.

KNPS sei lidera husi Gabinetei Primeiru Ministru nian, ne'ebé sei kordena, entidade hotu ne'ebé responsável ba asuntu protesau

Estrutura de Governação



sasiál, hanesan representante parseiru sasiál, muvimetu asosiasaun no representante entidade hirak seluk ne'ebé representa sosiedade sivil, ne'ebé iha relasaun ho entidade legal públiku kompetenti, iha konstrusaun, reforsa no hadia sistema protesau sasiál.

O SEPS é responsável pela elaboração dos planos de implementação anuais e plurianuais, gestão operacional e acompanhamento da implementação da ENPS e pelo apoio

técnico prestado ao CNPS para as suas decisões. O SEPS acompanha o processo de execução das políticas, programas e iniciativas desenvolvidos no âmbito do sistema de proteção social, visando assegurar o cumprimento dos objetivos da ENPS, realização das atividades prioritárias, mobilização de recursos adequados, garantia dos prazos de implementação, bem como acompanhamento dos resultados de forma regular.

KNPS sei hetan apoiu husi Sekretariadu Ezekutivu ida ba Protesau Sasiál (SEPS), iha kordenasaun téknika no kordenasaun husi MSSI, ne'ebé sei kompostu representante ida husi kada ministeriu hirak ne'ebé envolve iha prosesu dezvoltimentu no implementasaun ENPS, inklui representante ida husi Institutu Nasional ba Seguransa Sasiál.

SEPS mak sei responsável ba dezvoltimentu Planu Anual Implementasaun no multi-anual, jestaun operacional no monitorizasaun ba implementasaun ENPS, no mos ba apoiu tékniku hirak ne'ebé sei propoin ba KNPS ba sira nia desizaun. SEPS mak sei monitoriza prosesu ezekeusaun política, programa no inisiativa hirak ne'ebé dezvoltive iha âmbito sistema protesau sasiál, hodi bele asegura konformidade ho objetivu ENPS nian, iha implementasaun atividade prioritária, mobilizasaun rekursu ne'ebé adekua, garantia durasaun implementasaun, nune'e mos monitorizasaun regular ba rezultadu.

SEPS mos sei halo rekomendasaun ba KNPS kona-ba prosesu ezekeusaun programa no propoin medida hirak ne'ebé bele substitui, hadia ka aselera prosedimentu hirak ne'ebé iha kona-ba verifikasaun ka prosesu mediasaun ruma.

Haree ba importansia monitorizasaun no avalliasaun ba susesu estratéjia, SEPS sei estabese konstituisaun, papel no

funsonamentu Grupu Intersectorial ida ne'ebé sei responsável ba dezvoltimentu sistema monitorizasaun no avalliasaun ida ba ENPS.

Kriasaun estrutura governasaun ne'ebé apresenta hanesan atividade ida iha iha Objetivu 3 'Dezvoltimentu Instituisional', inklui area prioritária 3.3 ne'ebé iha intensaun atu estabese Sistema Monitorizasaun no Avalliasaun ida.

Estrutura governansaun sei dezvoltive no implementa bazeia ba fator governasaun di'ak hirak tuir mai ne'e:

- **integrasaun representante oi-oin husi ministeriu no entidade pública hirak seluk, parseiru sasiál, parseiru dezvoltimentu, doador, organizasaun sosiedade sivil, hodi bele asegura kordenasaun política diak ida entre area governativa oi-oin iha prosesu dezeñu, implementasaun, monitorizasaun no avalliasaun; garantia de uma consulta ampla, representativa e participada;**
- **garantia konsultasaun ne'ebé boot, representativu no partisipatóriu; mobilização e participação de todos atores aos diferentes niveis de intervenção e;**
- **racionalizasaun política ne'ebé sei foka ba pakote area intervensaun prioritária no atividade prioritária hotu;**
- **mobilizasaun no partisipasaun ator hotu husi nivel intervensaun oi-oin;**
- **hamosu kuñesimentu, promove asesu no fahe informasaun.**

Iha âmbito Planu Implementasaun ENPS ba tinan rua nia laran 2022-2023, no haree ba importansia mekanizmu hirak ba

governasaun diak, apresenta mos tabela monitorizasaun iha kraik ne'ebé sei sai hanesan matriz orientador ida ba rezultadu ne'ebé antisipa, atividade prioritária, meta, durasaun, rekursu no entidade ne'ebé responsável. Tabela ida ne'e sei tulun implementasaun

sistema Governasaun Di'ak ne'ebé efetivu no tuir tempu ne'ebé termina tiha ona.

3.1 Dezenvolve sistema governasaun diak

REZULTADU	INDIKADOR	SITUASAUN INISIAL	META	DURASAUN	RESPONSÁVEL PRINSIPAL	PARSEIRU
EFEITU 1 Implementasaun kordenasaun politika ENPS	PRODUTU 1 Proposta baze legal ba Konsellu Nasional Protesaun Sosiál, aprova ona	ATIVIDADE 1.1 Dezenvolve Proposta baze legal ba Konsellu Nasional Protesaun Sosiál (FOUN)	META 1.1 Iha tinan 2022, aprova ona proposta baze legal ba Konsellu Nasional Protesaun Sosiál	2022	MSSI	OIT PHD
EFEITU 2 Implementasaun kordenasaun téknikua no operacional ENPS nian	PRODUTU 2 Proposta baze legal ba Sekretariadu Ezekutivu ba Protesaun Sosiál, aprova ona	ATIVIDADE 2.1 Dezenvolve Proposta baze legal ba Sekretariadu Ezekutivu ba Protesaun Sosiál, ne'ebé sei aprova iha tinan 2022 (FOUN)	META 2.1 Iha tinan 2022, aprova ona Proposta baze legal ba Sekretariadu Ezekutivu ba Protesaun Sosiál	2022	MSSI	OIT PHD
EFEITU 3 Implementasaun Monitorizasaun no Avalliasaun ba ENPS	PRODUTU 3 Proposta baze legal ba Grupu Intersetorial M&A aprova ona	ATIVIDADE 3.1 Dezenvolve proposta baze legal ba Grupu Intersetorial M&A ne'ebé sei aprova (FOUN)	META 3.1 Iha tinan 2022, aprova ona proposta baze legal ba Grupu Intersetorial M&A	2022	MSSI	OIT PHD

4. Monitorizasaun no avalliasaun

Relevância monitorizasaun no avalliasaun (m&a) ba implementasaun ne'ebé efektivu no susesu enps presiza grupu intersetorial m&a (gima) ba enps, ne'ebé apresenta iha seksaun ida uluk iha objetivu prioridade ba desenvolvimentu institusionál no governasaun diak. Presiza mos kria mekanizmu m&a ida ne'ebé bele facilita monitorizasaun regular ba progresu implementasaun estratéjia no halibur evidênsia no kuñesimentu hirak ne'ebé presiza atu informa sira ne'ebé foti desizaun polítika, jestor operacional ba protesaun sosiál no mos grupu interesadu no parseiru hirak seluk, aprende no integra kuñesimentu iha prosesu tomak.

Adisionalmente, mekanizmu m&a ba implementasaun enps sei estabelese hodi bele completa no apoia prosesu planeamentu, orsamentasaun no ezekusaun ba orsamentu jeral estadu nian (oje).

Fluxograma ne'ebé apresenta iha kraik sei facilita vizualizasaun ba etapa m&a nian, ema ne'ebé responsavel no mos orariu tempu atu hala'o kada atividade. .

4.1. Sistema monitorizasaun no avalliasaun


O processo de monitorização e avaliação da implementação da ENPS visa o acompanhamento da implementação das medidas de política e a avaliação do seu impacto na realização dos objetivos estratégicos de (Obj1) Redução da Pobreza, (Obj2) Melhorar e Expandir a Segurança Social para os Trabalhadores e (Obj3) Desenvolvimento Institucional, bem como a sua contribuição para objetivos de desenvolvimento globais.

Prosesu monitorizasaun no avalliasaun ba implementasaun m&a hala'o ho intensaun atu monitoriza implementasaun medida política no avalliasaun ba ninia impaktu implementasaun objetivu estratéjiku (obj 1) hamenus kiak, (obj 2) hadia no habelar seguransa sosiál ba traballadór hotu no (obj 3) desenvolvimentu institusionál, nune'e mos ninia kontribuisaun ba objetivu desenvolvimentu global.

Prosesu monitorizasaun no avalliasaun ba implementasaun enps sai mos hanesan sistema fundamental ida hodi sisonibiliza informasaun esensial ho hanoin atu hadia medida política, iha ninia dezeñu no iha ninia implementasaun, no mos haforsa responsabilidade no kapasidade husi ator oi-oin. M&a ida presiza serbisu iha parseria ho divizaun responsabilidade ne'ebé klaru iha faze oi-oin husi ninia prosesu tomak

Prosesu monitorizasaun no avalliasaun ba implementasaun enps hala'o bazeia ba sistema monitorizasaun ne'ebé apoia husi tipu indikador oi-oin:

- Indikador nasional no indikador hirak ne'ebé sei asegura komparabilidade internasional;
- Indikador rezultadu relaciona ho kada objetivu estratéjiku, no wainhira aplikavel, meta hirak ne'ebé estabelese iha Estratéjia ne'e;
- Indikador hirak ba monitorizasaun implementasaun medida política, utiliza hodi bele sukat progresu ne'ebé atinzi iha ninia implementasaun.



Iha âmbito sistema ida ne'e, iha Matriz Monitorizasaun ida ne'ebé sei uza hanesan baze ba servisu husi kada entidade ne'ebé responsável ba implementasaun Estratéjia.

Matriz Monitorizasaun (Haree aneksu 6.1) sei fasilita koleasaun informasaun no dados trimestral kona-ba implementasaun atividade prioritária no sukat progresu ne'ebé atinzi. **Matriz Monitorizasaun inklui area hirak tuir mai ne'e:**

01. Kódigu: kódigu ba nivel rezultadu refere
02. Nivel rezultadu: efeitu (rezultadu), produktu (produitu) ka atividade
03. Resultadu: saida mak atu atinzi ba kada nivel rezultadu
04. Indikador: indikador saida mak sei utiliza hodi sukat tipu rezultadu
05. Definisau indikador: deskrisau indikador ne'ebe hili ona
06. Unidade medida: unidade hodi sukat indikador
07. Dezagregasaun: se indikador ne'e bele dezagrega ka lae, no se bele, indika ninia nivel dezagregasaun
08. Grupu Alvu/Benefisiariu: medida/programa ne'e halo ba se
09. Mekanizmu verifikasaun: Oinsa mak sei verifika rezultadu
10. Responsável Prinsipal: entidade ida ne'ebe mak sei responsavel atu alkansa rezultadu ida
11. Parseiru: entidade hirak seluk ne'ebé sei apoia entidade responsável hodi alkansa rezultadu

12. Situasaun Inisial: dados inisiu ba lina baze ba efeitu, hodi kompara no sukat progresu
13. Fonte informasaun: fonte informasaun ba dados lina baze
14. Meta: meta anual saida mak estabesele ona
15. Kalkulasaun meta: deskrisau kona-ba oinsa kalkula meta
16. Progresu: dados kada trimestre no total anual nian
17. Nota: obzervasaun kona-ba dados tremestral no anual nian
18. Kustu estimadu: montante kustu ne'ebe kalkula ba kada rezultadu
19. Orsamentu: montante orsamentu ne'ebe aprova ona ba kada rezultadu
20. Difise orsamental: montante orsamentu ne'ebe falta
21. Ezekusaun orsamentu: montante ne'ebe ezejuta ona kada tinan

Relasiona ho responsabilidade, GIMA sei hala'o ninia knaar fundamental M&A nian, hanesan tuir mai ne'e:

- Dezenvolvimentu instrumentu ba monitorizasaun no avalliasaun;
- Kordenasaun ho pontu fokal M&A husi entidade/departamentu oi-oin;
- Haruka Matriz Monitorizasaun ba entidade/departamentu hirak ne'ebé responsável;

- Halibur informasaun no dados kona-ba kada atividade husi entidade/departamentu hirak ne'ebé responsável;
- Harmonizasaun no validasaun dados husi Matriz Monitorizasaun ne'ebé entidade/departamentu sira prienxe ona;
- Sistematizasaun ba Matriz Monitorizasaun;
- Halibur informasaun no dados estatistiku seluk;
- Halo análise ba informasaun no dados;
- Hakerek textu ba Relatóriu Implementasaun Anual;
- Revizaun ba Relatóriu Implementasaun Anual;
- Hatama Relatóriu Implementasaun Anual ba SEPS, ba sira nia apresiasaun no aprovasaun.

4.2. Relatóriu avalliasaun

Sistema M&A ENPS nian iha mos mekanizmu adisional hodi avallia progresu Estratéjia no tau hamutuk kuñesimentu kona-ba prosesu operacional no tékniku ne'ebé sei apoia MSSI ho ninia parseiru sira nia servisu iha implementasaun programa protesau sosial, no mos desizaun politika KNPS nian.

Sei hala'o tipu avalliasaun rua ba Estratéjia ne'e: avalliasaun regular no avalliasaun intermédia no final. Hanesan parte ida husi avalliasaun regular, sei produza Relatóriu Implementasaun Anual ENPS ne'ebé sei kompostu relatóriu avalliasaun ba progresu regular. Hanesan parte husi avalliasaun intermédia, sei produz

Relatóriu Avalliasaun Intermédia. Kona-ba Avalliasaun final, sei produz Relatóriu Final.

Avalliasaun regular

- **Relatóriu Implementasau Anual** ENPS ho apresentasaun progresu ba estratéjia tuir estrutura estratéjia. Inklui mos seksaun spesifika ida kona-ba publikasaun no produasaun kuñesimentu (lisaun hirak ne'ebé aprende no prátika diak), ho mos seksaun ida kona-ba koperasaun ho parseiru sira. GIMA mak sei prepara relatóriu ida ne'e. GIMA sei hatama Relatóriu ne'e ba SEPS ba sira nia komentáriu no apresiasaun. SEPS sei aprova Relatóriu no hatama ba KNPS ba sira nia informasaun no apresiasaun molok fulan Dezembru nia rohan.

Avalliasaun intermédia no final

- **Relatóriu Avalliasaun Intermédia** ENPS nian sei apresenta iha tinan 2026, bazeia ba rezultadu husi relatóriu anual hirak uluk nian ne'ebé avallia ona efetividade no efisiensia estratéjia, no propoin ona medida koresaun no atividade hirak hodi hadiak ba períodu hirak tuir mai, wainhira presiza. GIMA no SEPS mak sei desenvolve Relatóriu ida ne'e internamente ka bele kontrata entidade esterna ida. Hafoin desenvolve tiha, SEPS sei hatama Relatóriu ne'e ba KNPS ba sira nia apresiasaun no aprovasaun iha fulan Dezembru 2026 nia rohan.

- **Relatóriu Avalliasaun Final** ENPS nian sei apresenta iha tihan 2030, ne'ebé sei apresenta rezultadu final husi implementasaun ENPS, avallia ninia efetividade, efiseiensia no sustentabilidade. Entidade esterna independenti ida mak sei desenvolve Relatóriu ida ne'e. Hafoin desenvolve tiha, SEPS sei hatama Relatóriu ne'e ba KNPS ba sira nia apresiasaun no aprovasaun iha fulan Dezembru 2030 nia rohan.

4.3. Divulgasaun informasaun

Relatóriu Implementasaun Anual no Relatóriu Avalliasaun Intermédia no Final sei distribui, no wainhira posivel, sei pública mos. Distribuisaun Relatóriu ne'e sei kontribui ba kuñesimentu, haforsa responsabilidade no transparênsia relasiona ho ENPS.

Sei hili mos prátika hirak ne'ebé diak no distribui kada tinan, hodi bele internaliza kuñesimentu kona-ba protesaun sosiál.

5. Enkuadramentu Finanseiru

ENPS 2021-2030 inklui mos kapitulu ida kona-ba impaktu husi implementasaun Estratéjia no mos kustu no númeru beneficiáriu, hafoin introduz tiha alterasaun ba mudansa reforma iha programa prinsipal protesaun sosiál nian, hanesan Programa Bolsa da Mãe, Programa Merenda Eskolar, Subsídio Apoiou ba Idosos no Invalidos no introdusaun provizaun foun balun, hanesan ezemplu ba labarik sira ho defisiênsia, prestasaun ba kuidaду maternu-infantil (haree Kapitulu 4 husi ENPS).

Reforma hirak ne'ebé propoin no análise ona iha ENPS representa senáriu ida ne'ebé ambisiozu liu ba ENPS, antisipa implementasaun kompleto to'o tinan 2030. Planu implementasaun sei halo análise kle'an liu tan kona-ba kustu hirak relasiona ho implementasaun ENPS, nune'e bele identifika no propoin alterasaun ruma posível atu implementa iha kada tinan to'o wainhira bele atinzi implementasaun total ba ENPS to'o tinan 2030.

Iha projesaun katak introdusaun mudansa iha tinan 2023 bele facilita aumentu iha númeru beneficiáriu mazumenus ema na'in 150 000 605 (husi 672 485 ba 823 090). Kona-ba kustu, iha projesaun katak, iha tinan 2023, sei iha aumentu kustu 1.5% ba Produту Internu Brutu (PIB) naun- petroliu no aumentu 2.6% ba dispeza pública,

total hamutuk 4.7% husi PIB naun-petroliu no 8.3% husi dispeza pública.

Maske nune'e, atividade ida ne'ebé sei implementa iha PAI ida ne'e, relasiona ho atualizasaun ba projesaun ne'ebé apresenta iha ENPS, uza modelu projesaun kustu ne'ebé Organizasaun Internasional Traballu dezenvolve ona ho naran Protokolu Avalliasaun Rapidu ka Rapid Assessment Protocol (RAP). Atualizasaun ida ne'e presiza hodi bele atualiza projesaun ekonómika bazeia ba dadus atual, ho hirak ne'ebé rezulta husi Peskiza forsa traballu foun. Presiza mos atualizasaun ne'e hodi bele ajusta proposta reforma balun, hanesan Programa Bolsa da Mae Jerasaun Foun, ne'ebé ninia montante benefisiu ajusta ona.

Importante mos atu fo sai katak Matriz Monitorizasaun ne'ebé refere ba iha sub-kapitulu 4.1 inklui ona area kustu (kustu projesaun, kustu ne'ebé orsamenta ona, lakuna orsamental, fonte finansimentu), ne'ebé entidade/departamentu oi-oin sei prienxe tuir pedidu husi GIMA. Anexu 6.2. apresenta ezemplu ida ho informasaun finanseira ne'ebé sei halibur hamutuk.



6.2. Enkuadramentu finanseiru iha Matriz Monitorizasaun (Ezemplu ba Objetivu Prioritáriu 1 – Hamenus kiak)

ÁREA PRIORITÁRIA 1.1: Habelar apoiu ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu

EFEITU: Aumentu kobertura efetiva no legal husi programa protesaun sosiál ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu

ATIVIDADE	KUSTU ESTIMADU		ORSAMENTO APROVA ONA		LAKUNA ORSAMENTAL		FONTE FINANSIAMENTU (OJE/Parseiru)
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	
ATIVIDADE 1.1.1 Avallia insidênsia, adekuasaun no impaktu potensial husi programa ba grupu hirak ne'ebé vulnerável liu (tuir seksu, ema ho defisiênsia), no mos oportunidade atu hadia efiensia no efetividade sistema protesaun sosiál							
ATIVIDADE 1.1.2.1 Dezenvolve planu asaun nasional ba ema ho defisiênsia							
ATIVIDADE 1.1.2.2 Dezenvolve proposta ida ba kriaun CNIPPD ho representasaun hanesan entre mane no fetu							
ATIVIDADE 1.1.2.3.1 Hatama proposta ratifikasaun Konvensaun Internasional ba Direitu Ema ho Defisiênsia, ba aprovasaun							
ATIVIDADE 1.1.2.3.2 Implementa programa apoiu ba ema ho defisiênsia inteletual							
ATIVIDADE 1.1.3.1 Hatama no aprova proposta baze legal benefisiu ba labarik ho defisiênsia, iha Programa foun Bolsa Mãe Jersaun Foun							
ATIVIDADE 1.1.3.2 Dezenvolve proposta benefisiu ho montante hanesan ho SAI, ba labarik sira ho defisiênsia, iha Programa foun Bolsa Mãe Jersaun Foun SAI							
ATIVIDADE 1.1.4 Kria kampaña sensibilizasaun nasional ba rejistu Traballadór rural sira iha rejimi seguransa sosiál							

6.3. Pontu Fokal sira ba PAI 2022-2023

Ekiba Tékrika ba PAI 2022-2023:

- Almerindo Martins, Sefi Departamentu ba Defisiênti
- Esperança Gonçalves, Tékrika Administrativa
- Júlio Alves Ribeiro, Tékniku Superior, GEPDI
- Lourenço Marques da Silva, Sefi Unidade, GEPDI
- Sérgio de Deus, Tékniku Profisional





Com o apoio de:

